

| Tranche         | TF                                   | TO1bis          | TO2  | TO3             | TO4           | TO5             | TO6  | TOTAL           |              |                 |                                      |                 |              |                |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------|--|-----------------|---------------|-----------------|--|-----------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|
| Montant initial | 736 348,71 €                         | 969 389,47 €    | 1 027 262,31 €                             | 535 926,22 €    | 602 026,83 €  | 508 254,69 €    | 414 932,83 €                               |                 |              |                 |                                      |                 |              |                |
| Δ               | Travaux DO2                          | 36 649,35 €     | TO2  | 1 027 262,31 €  | Trvx en moins | 113 761,93 €    | Tronçon H-H'                               | 233 365,75 €    | Trvx supp    | 30 043,61 €     | Travaux DO2                          | 36 649,35 €     |              |                |
|                 | Canalisation amont DN 1800           | 203 857,18 €    | Tronçon H-H'                               | 233 365,75 €    |               |                 | Chambre H                                  | 74 200,83 €     |              |                 | Canalisation amont DN 1800           | 203 857,18 €    |              |                |
|                 | Renouvellement vis de régulation 53T | 30 053,42 €     | Chambre H                                  | 74 200,83 €     |               |                 | réseau aevolement Garibaldi H'-H'' DN 1800 | 24 748,11 €     |              |                 | Renouvellement vis de régulation 53T | 30 053,42 €     |              |                |
|                 | Réseau provisoire DO2                | 11 110,09 €     | réseau aevolement Garibaldi H'-H'' DN 1800 | 24 748,11 €     |               |                 | Trvx supp                                  | 28 955,07 €     |              |                 | Réseau provisoire DO2                | 11 110,09 €     |              |                |
|                 | Réseau provisoire Dn 1800            | 30 072,36 €     | Trvx en moins                              | 87 346,95 €     |               |                 |  |                 |              |                 | Réseau provisoire Dn 1800            | 30 072,36 €     |              |                |
|                 | Réseau provisoire Vis régulation     | 8 872,92 €      |  |                 |               |                 |  |                 |              |                 | Réseau provisoire Vis régulation     | 8 872,92 €      |              |                |
|                 | Trvx supp                            | 131 876,07 €    |  |                 |               |                 |  |                 |              |                 | Trvx supp                            | 10 234,06 €     |              |                |
|                 | Solde 02/2019                        | 547 609,46 €    |  |                 |               | Solde 02/2019   | 422 164,29 €                               | Solde 02/2019   | 298 667,21 € | Solde 02/2019   | 538 298,30 €                         |                 |              |                |
| Nouveau montant | 547 609,46 €                         | Nouveau montant | 2 241 619,52 €                             | Nouveau montant | 0,00 €        | Nouveau montant | 422 164,29 €                               | Nouveau montant | 298 667,21 € | Nouveau montant | 538 298,30 €                         | Nouveau montant | 745 782,21 € | 4 794 140,98 € |

Travaux déplacés en moins sur la tranche  
Travaux déplacés en plus sur la tranche