

TRANCHE OPTIONNELLE N°3
PROJECTION DGD SOGA

n°	Désignation	Unité	Prix €	Tronçon C-D Cadre 2 x 1,25 x 0,60 m		Tronçon DE DN 1200		Branchement écoquartier (ilot Z1)		Réseaux abandonnés HTA CD		Dévoiement réseaux AEP		Dévoiement réseaux EP		Toutes tranches		
				Quantité	Total €	Quantité	Total €	Quantité	Total €	Quantité	Total €	Quantité	Total €	Quantité	Total €	Quantité	Total €	
1 ORGANISATION DE CHANTIER																		
1.1 INSTALLATION GENERALE																		
1.1.1	INSTALLATION DE CHANTIER :																	
1.1.1.1	- l'installation de chantier de niveau 1	u	22 500,00	1,00	22 500,00												1,00	22 500,00
1.1.2	PANNEAU D'INFORMATION DE CHANTIER :																	
1.1.2.1	- panneau d'information de chantier entre 2 m² et 3 m²	u	600,00	2,00	1 200,00												2,00	1 200,00
1.1.3	CONSTAT D'HUISSIER	forfait	500,00		0,00												0,00	0,00
1.1.4	CLOTURE DE CHANTIER :																	
1.1.4.1	- amenée et repli de clôture de chantier	ml	6,00	150,00	900,00	80,00	480,00										230,00	1 380,00
1.2 ETUDES PREALABLES																		
1.2.1	ETUDES D EXECUTION ET CALCULS BA	forfait	6 200,00	1,00	6 200,00												1,00	6 200,00
TOTAL ORGANISATION DE CHANTIER				H.T.	30 800,00		480,00		0,00		0,00		0,00		0,00			31 280,00
2 TRAVAUX PREPARATOIRES																		
2.1 LIBERATION DES EMPRISES																		
2.1.1	DEMOLITION D'OUVRAGE BETON :																	
2.1.1.1	- démolition regard préfabriqué existant	u	250,00	1,00	250,00												1,00	250,00
2.1.2	DEMOLITION GRILLES OU AVALOIRS	u	135,00	3,00	405,00		0,00										3,00	405,00
2.1.3	DEMOLITION DE MAÇONNERIE BA	m³	42,00	3,00	126,00	4,00	168,00										7,00	294,00
2.1.4	DEMOLITION DE BORDURES ET DE CANIVEAUX CIMENTES	ml	7,00	5,00	35,00	20,00	140,00										25,00	175,00
2.2 REPERAGES																		
2.2.1	INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES	u	150,00	6,00	900,00	10,00	1 500,00			3,00	450,00	4,00	600,00	2,00	300,00		25,00	3 750,00
2.3 OPERATIONS PARTICULIERES																		
2.3.1	PREDECOUPAGE REVETEMENTS DE CHAUSSEE OU TROTTOIRS :																	
2.3.1.1	- prédecoupage de revêtement supérieur à 0.20 m d'épaisseur	ml	5,50	150,00	825,00	100,00	550,00	20,00	110,00			60,00	330,00	37,00	203,50		367,00	2 018,50
2.3.2	DECAISSEMENT OU RABOTAGE DE TRANCHEES	ml	5,00	150,00	750,00	100,00	500,00	10,00	50,00			60,00	300,00	37,00	185,00		357,00	1 785,00
TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES				H.T.	3 291,00		2 858,00		160,00		450,00		1 230,00		688,50			8 677,50
3 TERRASSEMENTS PLEINE MASSE																		
3.1 TRAVAUX CONNEXES																		
3.1.1	EPUISEMENTS EAUX SOUTERRAINES :																	
3.1.1.2	- pour un débit horaire de 301 à 400 m3/h	heure	7,00					16,00	112,00								16,00	112,00
3.1.1.3	- pour un débit horaire de 401 à 600 m3/h	heure	9,00	1 350,00	12 150,00	168,00	1 512,00										1 518,00	13 662,00
3.2 MATERIAUX D'APPORT																		
3.2.1	COUCHE DE FONDATION DE CHAUSSEE :																	
3.2.1.1	- grave naturelle ou concassé 0 / 63 (D < 63 mm)	m³	29,00	355,00	10 295,00	85,00	2 465,00	10,00	290,00					15,00	435,00		465,00	13 485,00
3.3 TERRASSEMENT																		
3.3.1	DECHARGE AUTORISEE	m³	10,60	1 190,00	12 614,00	330,00	3 498,00	20,00	212,00			60,00	636,00	60,00	636,00		1 660,00	17 596,00
TOTAL TERRASSEMENTS PLEINE MASSE				H.T.	35 059,00		7 475,00		614,00		0,00		636,00		1 071,00			44 855,00
4 TRAVAUX EN TRANCHEE																		
4.1 TRANCHEE																		
4.1.1	TRANCHEE REMUNEREE AU CUBE DE TRANCHEE REALISE	m³	15,00	1 190,00	17 850,00	330,00	4 950,00	20,00	300,00	30,00	450,00	60,00	900,00	100,00	1 500,00		1 730,00	25 950,00
4.1.2	TRANCHEE A LA MAIN :	m³	32,00	80,00	2 560,00	15,00	480,00	5,00	160,00	20,00	640,00	10,00	320,00	15,00	480,00		145,00	4 640,00
4.1.3	P.V. TRANCHEE AU BRH	m³	32,00	19,00	608,00	9,00	288,00	2,00	64,00	10,00	320,00	5,00	160,00	5,00	160,00		50,00	1 600,00
4.1.4	P.V. POUR CROISEMENT DE RESEAU :											5,00						
4.1.4.1	- pour un ouvrage rencontré d'un diamètre inférieur ou égal à 0.50 m	u	28,00	4,00	112,00	4,00	112,00										8,00	224,00

n°	Désignation	Unité	Prix €	Tronçon C-D Cadre 2 x 1,25 x 0,60 m		Tronçon DE DN 1200		Branchement écoquartier (ilot Z1)		Réseaux abandonnés HTA CD		Dévoiement réseaux AEP		Dévoiement réseaux EP		Toutes tranches	
				Quantité	Total €	Quantité	Total €	Quantité	Total €	Quantité	Total €	Quantité	Total €	Quantité	Total €	Quantité	Total €
4.1.4.2	- pour un ouvrage rencontré d'un diamètre supérieur à 0.50 m	u	45,00	4,00	180,00	4,00	180,00			1,00	45,00	2,00	90,00	2,00	90,00	13,00	585,00
4.1.4.3	- pour rencontre d'un branchement particulier AEP, TELECOM, GAZ, EDF, TDF et produits pétroliers	u	75,00	2,00	150,00											2,00	150,00
4.1.4.4	- pour ouvrages publics tels que : câbles TELECOM , EDF,TDF, EDF, GAZ	u	95,00	5,00	475,00	4,00	380,00			1,00	95,00			2,00	190,00	12,00	1 140,00
4.1.5	P.V. POUR PRESENCE DE CABLES OU CONDUITES	ml	3,10	65,00	201,50	40,00	124,00	10,00	31,00	10,00	31,00	60,00	186,00	37,00	114,70	222,00	688,20
4.1.6	PV PASSAGE SOUS OUVRAGES FIXES	u	250,00	2,00	500,00											2,00	500,00
4.1.7	DEPOSE DE CANALISATION OU CONDUITES	ml	15,00										0,00	10,00	150,00	10,00	150,00
4.1.8	DRAIN ET MASSIF DRAINANT :																
4.1.8.1	- pour un diamètre nominal de 90, 100 ou 110 mm	ml	40,00		0,00		0,00									0,00	0,00
4.2	BLINDAGE																
4.2.1	BLINDAGE CAGE METALLIQUE :																
4.2.1.1	- cage métallique de protection pour canalisation DN > 400	ml	6,00		0,00		0,00									0,00	0,00
4.2.2	BLINDAGE COULISSANT	m²	34,00	550,00	18 700,00	336,00	11 424,00									886,00	30 124,00
4.3	MATERIAUX																
4.3.1	MATERIAUX DE REMPLACEMENT EN TRANCHEE :																
4.3.1.1	- matériaux de remplacement - gravette concassée ou roulée 4/12	m³	32,00	210,00	6 720,00	120,00	3 840,00	6,00	192,00					25,00	800,00	361,00	11 552,00
4.3.1.3	- matériaux de remplacement- grave non traité (G.N.T.) 0/100	m³	26,00	270,00	7 020,00	300,00	7 800,00									570,00	14 820,00
4.3.1.4	- matériaux de remplacement - sable	m³	28,00									40,00	1 120,00			40,00	1 120,00
4.3.2	FOURREAU T. P. C. :																
4.3.2.1	- pour un diamètre extérieur de 90 mm	ml	9,00	130,00	1 170,00	80,00	720,00									210,00	1 890,00
4.3.2.2	- pour un diamètre extérieur de 50 mm	ml	4,00		0,00		0,00	20,00	80,00							20,00	80,00
4.3.2.4	- pour un diamètre extérieur de 160 mm	ml	13,00			80,00	1 040,00									80,00	1 040,00
4.3.3	TELECOMMANDE :																
4.3.3.1	- pour un câble de 7 fois 1.5 mm 2	ml	9,00		0,00		0,00									0,00	0,00
4.3.4	GRILLAGE AVERTISSEUR	ml	1,20	65,00	78,00	40,00	48,00	10,00	12,00			60,00	72,00	37,00	44,40	212,00	254,40
TOTAL TRAVAUX EN TRANCHEE			H.T.		56 324,50		31 386,00		839,00		1 581,00		2 848,00		3 529,10		96 507,60

n°	Désignation	Unité	Prix €	Tronçon C-D Cadre 2 x 1,25 x 0,60 m		Tronçon DE DN 1200		Branchement écoquartier (lot Z1)		Réseaux abandonnés HTA CD		Dévoiement réseaux AEP		Dévoiement réseaux EP		Toutes tranches		
				Quantité	Total €	Quantité	Total €	Quantité	Total €	Quantité	Total €	Quantité	Total €	Quantité	Total €	Quantité	Total €	
6 ALIMENTATION EN EAU POTABLE																		
6.1 CONDUITES																		
6.1.1	CANALISATION FONTE DUCTILE :																	
6.1.1.1	- pour un diamètre nominal de 150 mm	ml	41,00		0,00							198,00	8 118,00			198,00	8 118,00	
6.2 PIÈCES DE RACCORD																		
6.2.1	PIÈCES SPÉCIALES POUR CANALISATION PRESSION :																	
6.2.1.1	- pièces spéciales DN 150 - équivalence métrique	ml	45,00		0,00							108,00	4 860,00			108,00	4 860,00	
6.2.2	JOINT DE DÉMONTAGE TYPE MAJOR GT OU TGT 16 BARS + BRIDE :																	
6.2.2.1	- pour un diamètre nominal de la bride de 150 mm	u	135,00										0,00			0,00	0,00	
6.3	ROBINETTERIE - SECTIONNEMENT																	
6.3.2	BOUCHE A CLE CHAUSSEE FONTE 14 KG	u	95,00		0							3,00	285,00			3,00	285,00	
TOTAL ALIMENTATION EN EAU POTABLE				H.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 263,00	0,00	0,00	13 263,00				
7 ELEMENTS DE REGARDS - GRILLES - CHAMBRES																		
7.1 ELEMENTS BETONNES																		
7.1.1	REGARD ETANCHE - PROFONDEUR 1.50 M :																	
7.1.1.1	- pour un ouvrage de 1000 mm de diamètre.	u	735,00		0,00	1,00	735,00							2,00	1 470,00	3,00	2 205,00	
7.1.2	P.V. POUR REGARD SUR CANALISATION																	
7.1.2.1	- la plus value pour diamètre entrée sortie de 800 mm	u	350,00		0,00	4,00	1 400,00									4,00	1 400,00	
7.1.3	PERCEMENT PAROI BETON :																	
7.1.3.1	- pour une conduite de DN 800 à 1200	dm	32,00		0,00		0,00	10,00	320,00							10,00	320,00	
7.1.4	REGARD PREFABRIQUE OU COULES - PROFONDEUR 2 M - RADIER BETONNE OU CUNETTE :																	
7.1.4.1	- pour un ouvrage de 1500 x 2500 mm	u	1 985,00		0,00							1,00	1 985,00			1,00	1 985,00	
7.1.4.2	- pour un ouvrage de 2000 x 3000 mm	u	4 350,00		0,00											0,00	0,00	
7.2 ELEMENTS DE FONDERIE																		
7.2.1	DISPOSITIF DE FERMETURE :																	
7.2.1.1	- dispositif de fermeture - D400 55KG - H.MIN 95MM - articulé et verrouiller	u	195,00		0,00	1,00	195,00					1,00	195,00	2,00	390,00	4,00	780,00	
TOTAL ELEMENTS DE REGARDS - GRILLES - CHAMBRES				H.T.	0,00	2 330,00	320,00	0,00	2 180,00	1 860,00	6 690,00							
8 BRANCHEMENTS																		
8.1 REGARDS DE BRANCHEMENTS																		
8.1.1	BOÎTE DE BRANCHEMENT SIPHOÏDE	u	160,00						0,00							0,00	0,00	
TOTAL BRANCHEMENTS				H.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
9 MACONNERIE - GROS OEUVRE																		
9.1 TRAVAUX DE MACONNERIE																		
9.1.1	BETON COURANT DOSE A 300 KG TYPE C25/30	m³	182,00	29,00	5 278,00	5,00	910,00	2,00	364,00					4,00	728,00	40,00	7 280,00	
9.1.2	ACIER POUR BETON ARME	kg	2,90	390,00	1 131,00	180,00	522,00									570,00	1 653,00	
9.1.3	COFFRAGES PAROIS SOIGNEES :																	
9.1.3.1	- pour coffrages plans	m²	60,00	18,00	1 080,00	8,00	480,00									26,00	1 560,00	
9.1.4	MACONNERIE D'AGGLOMERES :																	
9.1.4.1	- pour une épaisseur de 0,20 m	m²	65,00			25,00	1 625,00									25,00	1 625,00	
TOTAL MACONNERIE - GROS OEUVRE				H.T.	7 489,00	3 537,00	364,00	0,00	0,00	728,00	12 118,00							
10 RESEAUX DIVERS																		
10.1 TELECOM																		
10.1.1	FOURREAU PVC FRANCE TELECOM	ml	7,00													0,00	0,00	
10.2 Réseau GAZ																		
10.2.1	PREPARATION PRESTATIONS GRDF	forfait	2 065,00													0,00	0,00	
10.3 ELECTRICTE																		
10.3.2	MAINTIEN RESEAU ENEDIS	forfait	1 150,00			5,00	5 750,00									5,00	5 750,00	
TOTAL RESEAUX DIVERS				H.T.	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750,00							

n°	Désignation	Unité	Prix €	Tronçon C-D Cadre 2 x 1,25 x 0,60 m		Tronçon DE DN 1200		Branchement écoquartier (ilot Z1)		Réseaux abandonnés HTA CD		Dévoisement réseaux AEP		Dévoisement réseaux EP		Toutes tranches	
				Quantité	Total €	Quantité	Total €	Quantité	Total €	Quantité	Total €	Quantité	Total €	Quantité	Total €	Quantité	Total €
11 SECOND OEUVRE																	
11.1	ELECTRICITE CHAUFFAGE																
11.1.1	POUTRE SUPPORT DE CABLES PROVISOIRES	forfait	345,00			5,00	1 725,00									5,00	1 725,00
TOTAL SECOND OEUVRE				H.T.	0,00		1 725,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1 725,00
12 TRAVAUX DE SURFACE																	
12.1	COUCHE DE BASE CHAUSSEE																
12.1.1	MATERIAUX DE BASE CHAUSSEE SMDEA :																
12.1.1.1	- le mètre cube en place, en grave concassée 0/20 ou 0/31,5	m³	70,70	88,00	6 221,60	36,00	2 545,20	15,00	1 060,50				0,00	15,00	1 060,50	154,00	10 887,80
12.2	REVETEMENTS BITUMINEUX																
12.2.1	COUCHE DE ROULEMENT SMDEA :																
12.2.1.1	COUCHE DE ROULEMENT EN BETON BITUMINEUX	T	112,50	210,00	23 625,00	57,00	6 412,50	10,00	1 125,00			12,00	1 350,00	10,00	1 125,00	299,00	33 637,50
12.3	REFECTION DE TRANCHEE																
12.3.1	REMISE EN ETAT DES TERRAINS	m²	2,50	2 400,00	6 000,00	850,00	2 125,00	175,00	437,50							3 425,00	8 562,50
12.4	ELEMENTS DE BORDURE ET CANIVEAU																
12.4.1	BORDURE DE TROTTOIR ET CANIVEAU PREFABRIQUES BETON :																
12.4.1.1	- bordure de trottoir de type P1 ou P2	ml	35,00	80,00	2 800,00	20,00	700,00	5,00	175,00					10,00	350,00	115,00	4 025,00
12.4.1.2	- caniveau type CC1	ml	55,00	80,00	4 400,00	20,00	1 100,00	5,00	275,00					10,00	550,00	115,00	6 325,00
TOTAL TRAVAUX DE SURFACE				H.T.	43 046,60		12 882,70		3 073,00		0,00		1 350,00		3 085,50		63 437,80
13 SIGNALISATION																	
13.1	SIGNALISATION HORIZONTALE																
13.1.1	SIGNALISATION HORIZONTALE A LA PEINTURE OU A LA RESINE	m²	8,00	248,00	1 984,00	175,00	1 400,00									423,00	3 384,00
TOTAL SIGNALISATION				H.T.	1 984,00		1 400,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3 384,00
14 RECOLEMENTS - CONTROLES ET ESSAIS																	
14.1	RECOLEMENTS																
14.1.1	FORFAIT DOSSIER DE RECOLEMENT INFORMATISE	forfait	650,00	1,00	650,00											1,00	650,00
14.1.2	DOSSIERS D'EXEC.ET DE RECOLEMENT (KM DE CANALISATION) :																
14.1.2.1	- le kilomètre de canalisation	km	1 500,00	0,08	120,00	0,05	75,00	0,01	15,00	0,02	30,00	0,02	30,00	0,35	525,00	0,53	795,00
14.2	CONTROLES ET ESSAIS DES CANALISATIONS																
14.2.1	CONTROLE PAR CAMERA	ml	30,00		0,00		0,00									0,00	0,00
14.2.2	ESSAI D'ETANCHEITE A L'AIR :																
14.2.2.1	- essai sur canalisation, y compris la localisation des fuites par techniques appropriées (corrélacion acoustique, ...) . Le tronçon	u	175,00		0,00		0,00		0,00							0,00	0,00
14.2.2.2	- essai sur regard, y compris la localisation des fuites à l'intérieur de l'ouvrage (sectorisation par obturateur). Le regard	u	150,00		0,00		0,00		0,00							0,00	0,00
14.3	CONTROLE DE COMPACTAGE																
14.3.2	CONTROLE DE COMPACTAGE PAR PENETROMETRE DYNAMIQUE :	u	55,00		0,00		0,00		0,00							0,00	0,00
TOTAL RECOLEMENTS - CONTROLES ET ESSAIS				H.T.	770,00		75,00		15,00		30,00		30,00		525,00		1 445,00

n°	Désignation	Unité	Prix €	Tronçon C-D Cadre 2 x 1,25 x 0,60 m		Tronçon DE DN 1200		Branchement écoquartier (ilot Z1)		Réseaux abandonnés HTA CD		Dévoisement réseaux AEP		Dévoisement réseaux EP		Toutes tranches	
				Quantité	Total €	Quantité	Total €	Quantité	Total €	Quantité	Total €	Quantité	Total €	Quantité	Total €	Quantité	Total €
15 PRIX NOUVEAUX																	
15,6	ABATTAGE D'ARBRES SUR L'AVENUE DU GRAND VERGER, PARKING DU GRAND VERGER ET PLACE PIERRE DE COUBERTIN Y COMPRIS EVACUATION, SIGNALISATION TEMPORAIRE	FT	2 925,00	1,00	2 925,00											1,00	2 925,00
15,7	CREATION PARKING PROVISoire EN ENROBE A CHAUD SUR LA ZONE ACTIVITE DU GRAND VERGER EN ENROBE A CHAUD Y COMPRIS TERRASSEMENT, EVACUATION DES DEBLAIS, MISE EN FORME	M2	78,50	485,00	38 072,50											485,00	38 072,50
15,8	CREATION ET ELARGISSEMENT DES VOIES AVENUE DU GRAND VERGER AVEC DEPOSE MOBILIER URBAIN, REMISE A LA COTE, DEPOSE BORDURE ET MISE EN PLACE D'ENROBES A CHAUD Y COMPRIS SIGNALISATION	M2	64,50	365,00	23 542,50											365,00	23 542,50
14,9	MISE A DISPOSITION ASPIRATRICE APRES ACCORD DU MAITRE D'ŒUVRE	J	2 225,00	5,00	11 125,00	4,00	8 900,00					4,00	8 900,00			13,00	28 925,00
																0,00	0,00
																0,00	0,00
																0,00	0,00
TOTAL PRIX NOUVEAUX				H.T.	75 665,00		8 900,00		0,00		0,00		8 900,00		0,00		93 465,00

Tranche optionnelle 3 Tronçon C-E : RECAPITULATIF GLOBAL

n°	Désignation	Tronçon C-D Cadre 2 x	Tronçon DE DN 1200	Branchement	Réseaux abandonnés	Dévoisement réseaux	Dévoisement réseaux EP	Toutes tranches
1	ORGANISATION DE CHANTIER	30 800,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 280,00
2	TRAVAUX PREPARATOIRES	3 291,00	2 858,00	160,00	450,00	1 230,00	688,50	8 677,50
3	TERRASSEMENTS PLEINE MASSE	35 059,00	7 475,00	614,00	0,00	636,00	1 071,00	44 855,00
4	TRAVAUX EN TRANCHEE	56 324,50	31 386,00	839,00	1 581,00	2 848,00	3 529,10	96 507,60
5	ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE	33 945,00	27 092,00	700,00	0,00	0,00	2 156,00	63 893,00
6	ALIMENTATION EN EAU POTABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	13 263,00	0,00	13 263,00
7	ELEMENTS DE REGARDS - GRILLES - CHAMBRES	0,00	2 330,00	320,00	0,00	2 180,00	1 860,00	6 690,00
8	BRANCHEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	MACONNERIE - GROS ŒUVRE	7 489,00	3 537,00	364,00	0,00	0,00	728,00	12 118,00
10	RESEAUX DIVERS	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750,00
11	SECOND ŒUVRE	0,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725,00
12	TRAVAUX DE SURFACE	43 046,60	12 882,70	3 073,00	0,00	1 350,00	3 085,50	63 437,80
13	SIGNALISATION	1 984,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 384,00
14	RECOLEMENTS - CONTROLES ET ESSAIS	770,00	75,00	15,00	30,00	30,00	525,00	1 445,00
15	PRIX NOUVEAUX	75 665,00	8 900,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	93 465,00
TOTAL Tronçon C-E		H.T. 288 374,10	105 890,70	6 085,00	2 061,00	30 437,00	13 643,10	446 490,90
		T.V.A. 57 674,82	21 178,14	1 217,00	412,20	6 087,40	2 728,62	89 298,18
		T.T.C. 346 048,92	127 068,84	7 302,00	2 473,20	36 524,40	16 371,72	535 789,08

Tronçon C-E : TOTAL GLOBAL

Désignation	Tronçon C-D Cadre 2 x	Tronçon DE DN 1200	Branchement	Réseaux abandonnés	Dévoisement réseaux	Dévoisement réseaux EP	Toutes tranches
Tronçon C-E	H.T. 288 374,10	105 890,70	6 085,00	2 061,00	30 437,00	13 643,10	446 490,90
rabais variante	4,30% -12 400,09	4,30% -4 553,30	4,30% -261,66	4,30% -88,62	4,30% -1 308,79	4,30% -586,65	4,30% -19 199,11
rabais commercial	1,20% -3 311,69	1,20% -1 216,05	1,20% -69,88	1,20% -23,67	1,20% -349,54	1,20% -156,68	1,20% -5 127,50
H.T. remisé	272 662,33	100 121,35	5 753,46	1 948,71	28 778,67	12 899,77	422 164,29
SITUATION M-1	68 814,65	73 270,68	0,00	0,00	763,03	0,00	142 848,37
SITUATION DU MOIS	203 847,68	26 850,67	5 753,46	1 948,71	28 015,64	12 899,77	279 315,92
T.V.A.	40 769,54	5 370,13	1 150,69	389,74	5 603,13	2 579,95	55 863,18
T.T.C.	244 617,21	32 220,81	6 904,16	2 338,45	33 618,77	15 479,72	335 179,10

Tranche optionnelle 3 Tronçon C-E : RECAPITULATIF GLOBAL

PROJECTION DGD SOGEA											
n°	Désignation	Tronçon C-D Cadre 2 x 1,25 x 0,60 m	Tronçon DE DN 1200	Branchement écoquartier (ilot Z1)	Réseaux abandonnés HTA CD	Dévoiemnt réseaux AEP	Dévoiemnt réseaux HT	Dévoiemnt réseaux Gaz	Dévoiemnt réseaux FT + Ecl Public	Dévoiemnt réseaux EP	Toutes tranches
1	ORGANISATION DE CHANTIER	30 800,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 280,00
2	TRAVAUX PREPARATOIRES	3 291,00	2 858,00	160,00	450,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	688,50	8 677,50
3	TERRASSEMENTS PLEINE MASSE	35 059,00	7 475,00	614,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	1 071,00	44 855,00
4	TRAVAUX EN TRANCHEE	56 324,50	31 386,00	839,00	1 581,00	2 848,00	0,00	0,00	0,00	3 529,10	96 507,60
5	ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE	33 945,00	27 092,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156,00	63 893,00
6	ALIMENTATION EN EAU POTABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	13 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 263,00
7	ELEMENTS DE REGARDS - GRILLES -	0,00	2 330,00	320,00	0,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	1 860,00	6 690,00
8	BRANCHEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	MACONNERIE - GROS OEUVRE	7 489,00	3 537,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00	12 118,00
10	RESEAUX DIVERS	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750,00
11	SECOND OEUVRE	0,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725,00
12	TRAVAUX DE SURFACE	43 046,60	12 882,70	3 073,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	3 085,50	63 437,80
13	SIGNALISATION	1 984,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 384,00
14	RECOLEMENTS - CONTROLES ET ESSAIS	770,00	75,00	15,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	525,00	1 445,00
15	PRIX NOUVEAUX	75 665,00	8 900,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 465,00
TOTAL		288 374,10	105 890,70	6 085,00	2 061,00	30 437,00	0,00	0,00	0,00	13 643,10	446 490,90
	H.T.										
	T.V.A.	57 674,82	21 178,14	1 217,00	412,20	6 087,40	0,00	0,00	0,00	2 728,62	89 298,18
	T.T.C.	346 048,92	127 068,84	7 302,00	2 473,20	36 524,40	0,00	0,00	0,00	16 371,72	535 789,08

Tronçon C-E : TOTAL GLOBAL

Désignation	Tronçon C-D	Tronçon DE DN	Branchement	Réseaux	Dévoiemnt	Dévoiemnt	Dévoiemnt	Dévoiemnt	Dévoiemnt	Toutes tranches
Tronçon C-E	288 374,10	105 890,70	6 085,00	2 061,00	30 437,00	0,00	0,00	0,00	13 643,10	446 490,90
<i>rabais variante</i>	<i>4,30%</i> -12 400,09	<i>4,30%</i> -4 553,30	<i>4,30%</i> -261,66	<i>4,30%</i> -88,62	<i>4,30%</i> -1 308,79	<i>4,30%</i> 0,00	<i>4,30%</i> 0,00	<i>4,30%</i> 0,00	<i>4,30%</i> -586,65	<i>4,30%</i> -19 199,11
<i>rabais commercial</i>	<i>1,20%</i> -3 311,69	<i>1,20%</i> -1 216,05	<i>1,20%</i> -69,88	<i>1,20%</i> -23,67	<i>1,20%</i> -349,54	<i>1,20%</i> 0,00	<i>1,20%</i> 0,00	<i>1,20%</i> 0,00	<i>1,20%</i> -156,68	<i>1,20%</i> -5 127,50
H.T. remisé	272 662,33	100 121,35	5 753,46	1 948,71	28 778,67	0,00	0,00	0,00	12 899,77	422 164,29
SITUATION M-1	68 814,65	73 270,68	0,00	0,00	763,03	0,00	0,00	0,00	0,00	142 848,37
SITUATION DU MOIS	203 847,68	26 850,67	5 753,46	1 948,71	28 015,64	0,00	0,00	0,00	12 899,77	279 315,92
T.V.A.	40 769,54	5 370,13	1 150,69	389,74	5 603,13	0,00	0,00	0,00	2 579,95	55 863,18
T.T.C.	244 617,21	32 220,81	6 904,16	2 338,45	33 618,77	0,00	0,00	0,00	15 479,72	335 179,10