



# ***Travaux de réhabilitation de la piscine de Buisson Rond***

***Avenant n°1 au marché F20012***

## ENTRE D'UNE PART

La Communauté d'agglomération Grand Chambéry, située 106 allée des Blachères – 73026 Chambéry cedex, représentée par son vice-président chargé des bâtiments, du patrimoine, des voiries et des infrastructures, Monsieur Michel DYEN, dûment habilité à la signature de la présente par décision n°xxxxxx du Bureau du xx/xx/xxxx,

## ET D'AUTRE PART

L'entreprise MINO, située 155 rue Louis Armand – 73420 Chambéry, représentée par M. Antonin BREDY, chef d'agence,

## IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

### ARTICLE 1 – CONTEXTE

Le marché de travaux notifié le 12/02/2020 à l'entreprise MINO a pour objet la réalisation des travaux relatifs au lot n°11 « Plomberie » de l'opération de réhabilitation de la piscine de Buisson Rond à Chambéry.

### ARTICLE 2 – OBJET DE L'AVENANT N°1

Le présent avenant a pour objet la prise en compte des adaptations suivantes intervenues en cours de chantier, qui ont fait l'objet de prix nouveaux :

- FTM n°1 : Raccordement sanitaires provisoire pour le personnel administratif de la piscine pendant les travaux (devis n°2000616)  
548.00 €HT
- FTM n°6 : modification du réseau d'évacuation des siphons des plages pour permettre le passage des gaines de ventilation (devis n°2000649)  
1 020.00 €HT
- FTM n°10 : dépose ancien bacs collecteurs de fuite en plafond du Dojo (devis n°2000688)  
416.00 €HT
- FTM n°22b : raccordement robinets de puisage et dévoiement réseau pédiluve extérieur (devis n°2000792), suppression article 2.5 raccordement pédiluve  
940.20 €HT
- FTM n°38 : Modification évacuation WC existant (devis n°2100904), Modification évacuation WC existant (devis n°2100904), reprise des évacuations des siphons des vestiaires groupes (devis n°2100903), modification évacuation pédiluve PMR (devis n°2100905), modification réseau pour passage de gaine (devis n°2100906), modification réseau WC en chasse directe et reprise de l'ancien réseau fonte (devis n°2100907), modification modèle douche espace bien-être avec sélection température (devis n°2100888),  
5 227.00 €HT
- FTM n°44 : fourniture de deux sèche-maillot (devis n°2100939),  
4 400.00 €HT
- FTM n°45 : reprise siphons pédiluves groupes (devis n°2100937),  
630.00 €HT
- FTM n°46 : raccordement de deux siphons supplémentaires vestiaires publics (devis n°2100938),  
2 128.00 €HT
- FTM n°51 : remplacement ancien réseaux fonte Dojo (devis n°2100934),  
2 255.76 €HT
- FTM n°70 : remplacement lavabo PMR par lave-main (devis n°2100962), suppression test legionnelles  
- 2.31 €HT

Au global, ces adaptations représentent une plus-value de 17 562.65 € HT sur le montant du marché, soit une augmentation de 43.28 %.

### **ARTICLE 3 – PRIX DU MARCHÉ**

L'article 5 de l'acte d'engagement établissant le montant du marché est donc modifié ainsi :

Montant du marché initial	40 581.93 €HT
Montant de l'avenant n°1	17 562.65 €HT
Nouveau montant du marché <i>Pourcentage d'augmentation du marché</i>	<b>58 144.58 €HT</b> + 43.28 %

### **ARTICLE 4 – DELAI D'EXECUTION**

Le délai d'exécution reste inchangé.

### **ARTICLE 5 – AUTRES CLAUSES**

Toutes les clauses du marché non modifiées par le présent avenant demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contestation.

Fait à Chambéry, le

#### **Pour le titulaire du marché**

Pour MINO  
Le chef d'agence,

#### **Pour Grand Chambéry**

Le Vice-Président chargé des bâtiments, du patrimoine, des voiries et des infrastructures

M. Antonin BREDY

M. Michel DYEN