



GRAND CHAMBERY
L'AGGLOMERATION

MARCHE A21020

TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DES ARMOIRES **ELECTRIQUES ET DE**
LA SUPERVISION DE LA STATION D'EPURATION D'AILLON LE JEUNE

AVENANT N°1

AVENANT N° 1

Marché n° A21020 du 15 mars 2021

Entre les soussignés,

GRAND CHAMBERY,
domiciliée 106 allée des Blachères – CS 82618 – 73 026 CHAMBERY Cedex
représentée par son vice-président en charge de l'eau, de l'assainissement et des eaux
pluviales, Monsieur Daniel ROCHAIX

Et

PERRIN ELECTRIC
domiciliée 20 route de la Salle 74 960 CRAN GEVRIER
inscrite au RCS de ANNECY sous le numéro 384 583 019 00029
représentée par Monsieur COLLARD DE SOUCY – dûment habilité à cet effet,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

EXPOSE

GRAND CHAMBERY, par marché notifié le 15 mars 2021, a confié à l'entreprise PERRIN ELECTRIC, les travaux de mise en conformité des armoires électriques et de la supervision de la station d'épuration d'Aillon-Le-Jeune.

ARTICLE 1 : RAPPEL DU MARCHE INITIAL

Montant initial du marché :

| Prestations | Montant H.T. € | T.V.A. 20% € | Montant T.T.C. € |
|-------------|----------------|--------------|------------------|
| Total | 266 447,00 € | 53 289,40 € | 319 736,40 € |

Délais d'exécution du marché :

Le délai d'exécution du marché est de 7 mois.

ARTICLE 2 - OBJET DE L'AVENANT

L'objet du présent avenant concerne la prise en compte de travaux complémentaires rendus nécessaires dans le cadre de l'exécution du présent marché et qui concernent :

- Travaux complémentaires :
 - o Fourniture et pose d'une bride à souder, d'une vanne et d'une manchette pour l'installation de la mesure de turbidité/MES sur une canalisation en PVC : + 4 697,33 € HT

- Passage d'un S4W SMALL à un S4W LARGE pour permettre l'ajout des E/ANA (y compris la fourniture d'une carte 4AI) et sa programmation : + 1 993,80 € HT
- La fourniture, la pose et le raccordement d'un nouveau câble U-1000 R2V 4G2,5mm² entre l'armoire électrique et le clarificateur : + 424,00 € HT
- Le paramétrage et la programmation d'un SOFREL S550 pour l'armoire provisoire durant les travaux : + 1 280,00 € HT
- La mise en œuvre d'une bande d'étanchéité en pied de mur au mortier type KRISTOFLEX sur la partie avant du local technique : + 440,00 € HT
- La commande et paramétrage depuis le SOFREL S4W des nouvelles installations : + 2 450,00 € HT.

Pour un montant total de + 11 285,13 € HT.

- Travaux en moins-value financière par rapport à la DPGF :

- La moins-value du poste 2.2.1.18 de la DPGF
- La moins-value du poste 2.2.1.19 de la DPGF
- La moins-value du poste 2.2.1.20 de la DPGF
- La moins-value du poste 2.2.1.21 de la DPGF.

Pour un montant total de – 4 646,00 € HT.

Au global, ces travaux complémentaires engendrent une plus-value globale de 6 639,13 € HT soit une augmentation de + 2,49 % environ du montant du marché.

ARTICLE 3 : ECONOMIE DU MARCHE

La nouvelle économie du marché est reprise dans le tableau suivant :

| Prestations | Montant H.T. € | T.V.A. 20% € | Montant T.T.C. € |
|----------------|----------------|--------------|------------------|
| Marché de base | 266 447,00 € | 53 289,40 € | 319 736,40 € |
| Avenant n°1 | 6 639,13 € | 1 327,83 € | 7 966,96 € |
| Total | 273 086,13 € | 54 617,23 € | 327 703,36 € |

ARTICLE 4 – PROLONGATION DE DELAIS

Cet avenant n'a aucune incidence sur la durée du marché.

ARTICLE 5 : CONDITIONS DE L'AVENANT

L'entreprise renonce à toute réclamation ou recours relatifs à l'objet du présent avenant dont le fait générateur serait antérieur à la date de signature du présent avenant.

ARTICLE 6 : AUTRES DISPOSITIONS

Toutes les clauses du marché non modifiées par le présent avenant demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contestation.

l'assainissement

Fait à Chambéry, le
Par délégation du président,
Le vice-président chargé de l'eau, de
et des eaux pluviales,
Daniel ROCHAIX

Lu et Accepté,
L'Entreprise

ANNEXES
Annexe 1 nouvelle DPGF
Annexe 2 récapitulatif des plus-values et moins-values