

TRANCHE OPTIONNELLE 6 - AVENANT N°4 - PROJECTION TRAVAUX JANVIER 2022

n°	Désignation	Unité	Prix €	QUANTITE MARCHÉ AVENANT TOG TIERS		Tronçon H-H' / GC chambre H / Avenue Grand Verger		Abandon réseaux		Vis de régulation 53T ET DO2		POSE Ø 1000 PRV ET REPRISE GC VIS 53T ET BRANCHEMENT LIDL		Toutes tranches		
				Quantité	Total €	Quantité	Total €	Quantité	Total €	Quantité	Total €	Quantité	Total €	Quantité	Total €	
1 ORGANISATION DE CHANTIER																
1.1 INSTALLATION GENERALE																
1.1.1 INSTALLATION DE CHANTIER :																
1.1.1.1	- l'installation de chantier de niveau 1	u	4 350.00	3.00	13 050.00	1.00	4 350.00		0.00		1	4 350.00	1.00	4 350.00	3.00	13 050.00
1.1.1.1	l'installation de chantier de niveau 1 (TO1BIS)	u	40 000.00	1.00	40 000.00	1.00	40 000.00						1.00	40 000.00	2.00	80 000.00
1.2 SIGNALISATION TEMPORAIRE																
1.2.1 SIGNALISATION PAR FEUX CIRCULATION ALTERNEE :																
1.2.1.1	- la première journée, y compris installation	u	250.00	1.00	250.00		0.00		0.00			0.00		0.00	0.00	0.00
1.2.1.2	- la journée supplémentaire	j	15.00	30.00	450.00		0.00		0.00			0.00		0.00	0.00	0.00
1.1.1 INSTALLATION DE CHANTIER :																
1.1.1.1	- l'installation de chantier de niveau 1	u	25 000.00	1.00	25 000.00		0.00		0.00	1.00	25 000.00		0.00	1.00	25 000.00	
1.1.2 PANNEAU D'INFORMATION DE CHANTIER :																
1.1.2.1	- panneau d'information de chantier entre 2 m² et 3 m²	u	600.00	6.00	3 600.00	6.00	3 600.00		0.00			0.00	2.00	1 200.00	8.00	4 800.00
1.1.4 CLOTURE DE CHANTIER :																
1.1.4.1	- amenée et repli de clôture de chantier	ml	6.00	340.00	2 040.00	340.00	2 040.00	110.00	660.00			0.00	200.00	1 200.00	650.00	3 900.00
1.2 ETUDES PREALABLES																
1.2.1	ETUDES D EXECUTION ET CALCULS BA	forfait	6 200.00	1.00	6 200.00		0.00		0.00	1.00	6 200.00	1.00	6 200.00	2.00	12 400.00	
SIGNALISATION TEMPORAIRE																
FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE SÉPARATEURS MODULAIRES DE VOIES (SMV)																
		ml	42.00	49.00	2 058.00	49.00	2 058.00		0.00			0.00	20.00	840.00	69.00	2 898.00
TOTAL ORGANISATION DE CHANTIER			H.T.		92 648.00		52 048.00		660.00			35 550.00		53 790.00		142 048.00
2 TRAVAUX PREPARATOIRES																
2.1 LIBERATION DES EMPRISES																
2.1.1 DEMOLITION D'OUVRAGE BETON :																
2.1.1	DEMOLITION DE MAÇONNERIE BA	m³	30.00	600.00	18 000.00	36.00	1 080.00	441.000	13 230.00			0.00		0.00	477.00	14 310.00
2.1.2 TRAVAUX PREPARATOIRES																
2.1.2.1.1 - prédécoupage de revêtement supérieur à 0.20 m d'épaisseur																
		ml	5.50	1 061.00	5 835.50	51.00	280.50	62.00	341.00			0.00	140.00	770.00	253.00	1 391.50
2.1.2.1.2 DECAISSEMENT OU RABOTAGE DE TRANCHEES																
		ml	5.00	682.98	3 414.90	153.00	765.00	812.00	4 060.00			0.00	70.00	350.00	1 035.00	5 175.00
2.1.3 DEMOLITION DE MAÇONNERIE BA																
		m³	42.00	123.00	5 166.00	121.00	5 082.00					0.00	11.00	462.00	132.00	5 544.00
TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES			H.T.		32 416.40		7 207.50		17 631.00			0.00		1 582.00		26 420.50
3 TERRASSEMENTS PLEINE MASSE																
3.1 TERRASSEMENT																
3.1.1 DECHARGE AUTORISEE																
		m³	10.60	1 611.00	17 076.60	1 045.00	11 077.00	1 395.00	14 787.00		6	63.60	469.80	4 979.88	2 915.80	30 907.48
3.1.2 UTILISATION DES DEBLAIS CONTIGUS A OUVRAGE POUR REMBLAI																
		m³	5.50	1 290.00	7 095.00		0.00	210.00	1 155.00			0.00		0.00	210.00	1 155.00
3.1 TRAVAUX CONNEXES																
3.1.1 EPUISEMENTS EAUX SOUTERRAINES :																
3.1.1.1 - pour un débit horaire de 201 à 300 m3/h																
		heure	6.00	0.00	0.00		0.00		0.00			0.00		0.00	0.00	0.00
3.1.1.2 - pour un débit horaire de 301 à 400 m3/h																
		heure	7.00	0.00	0.00		0.00		0.00			0.00		0.00	0.00	0.00
3.1.1.3 - pour un débit horaire de 401 à 600 m3/h																
		heure	9.00	2 442.00	21 978.00	1 200.00	10 800.00		0.00	1 242.00	11 178.00	2 560.00	23 040.00	5 002.00	45 018.00	
3.2 MATERIAUX D'APPORT																
3.2.1 COUCHE DE FONDATION DE CHAUSSEE :																
3.2.1.1 - grave naturelle ou concassé 0 / 63 (D < 63 mm)																
		m³	28.00	643.00	18 004.00	641.00	17 948.00	1 278.90	35 809.20			0.00	369.00	10 332.00	2 288.90	64 089.20
TOTAL TERRASSEMENTS PLEINE MASSE			H.T.		64 153.60		39 825.00		51 751.20			11 241.60		38 351.88		141 169.68

4 TRAVAUX EN TRANCHEE															
4.1 MATERIAUX															
4.1.1	MATERIAUX DE REMPLACEMENT EN TRANCHEE :														
4.1.1.1	- matériaux de remplacement - béton maigre de remplissage de collecteur, dosé à 100 kg de ciment	m³	102.50	123.00	12 607.50	31.00	3177.5		40.50	4 151.25	0.00	0.00	71.50	7 328.75	
4.1.1.2	- matériaux de remplacement- grave non traité (G.N.T.) 0/100	m³	26.00	550.00	14 300.00		0		237.50	6 175.00	0.00	0.00	237.50	6 175.00	
4.2 TRANCHEE															
4.2.1	TRANCHEE REMUNEREE AU CUBE DE TRANCHEE REALISE	m³	15.00	444.00	6 660.00		0		1 756.00	26 340.00	0.00	469.80	7 047.00	2 225.80	33 387.00
4.1 TRANCHEE															
4.1.1	TRANCHEE REMUNEREE AU CUBE DE TRANCHEE REALISE	m³	15.00	1 055.00	15 825.00	1 045.00	15675			0.00	0.00	0.00	1 045.00	15 675.00	
4.1.2	TRANCHEE A LA MAIN :	m³	32.00	20.00	640.00	15.00	480			0.00	0.00	9.00	288.00	24.00	768.00
4.1.3	P.V. TRANCHEE AU BRH	m³	32.00	21.00	672.00	20.00	640			0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	640.00
4.1.4	P.V. POUR CROISEMENT DE RESEAU :														
4.1.5	P.V. POUR PRESENCE DE CABLES OU CONDUITES	ml	3.10	30.00	93.00	30.00	93			0.00	0.00	72.00	223.20	102.00	316.20
4.2 BLINDAGE															
4.2.1	BLINDAGE CAGE METALLIQUE :														
4.2.2	BLINDAGE COULISSANT	m²	34.00	300.00	10 200.00	300.00	10200					469.80	15 973.20	769.80	26 173.20
4.3 MATERIAUX															
4.3.1	MATERIAUX DE REMPLACEMENT EN TRANCHEE :														
4.3.1.1	- matériaux de remplacement - gravette concassée ou roulée 4/12	m³	32.00	30.00	960.00	30.00	960			0.00	0.00	48.30	1 545.60	78.30	2 505.60
	- matériaux de remplacement - béton maigre dosé à 100 kg de ciment	m³	185.00	42.00	7 770.00	42.00	7770		13.50	2 497.50		7.00	1 295.00	62.50	11 562.50
TOTAL TRAVAUX EN TRANCHEE			H.T.		69 727.50		38 995.50			39 163.75		0.00	26 372.00		104 531.25
5 ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE															
5.1 REHABILITATION															
5.1.1	73 Bordereau 2006 dvt														
5.1.1.1	TERRASSEMENTS ET MACONNERIES														
5.1.1.1.1	COLLAGE DE LEVRE DE TRANCHEE	ml	1.90	1 100.00	2 090.00		0.00			0.00	0.00	144.00	273.60	144.00	273.60
	BETON DE REMPLISSAGE DOSE A MINIMUM 100 KG	m³	78.90	2 961.00	233 622.90		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PERCEMENT PAROI BETON														
	PERCEMENT PAROI BETON CANALISATION EXISTANTE	u	95.00	15.00	1 425.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1 CANALISATIONS															
5.1.1	CANALISATION POLYESTER RENFORCE VERRE CR10, PN1														
5.1.1.1	- pour un diamètre nominal de 1200 mm - PN1	ml	445.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2	POUR EAUX PLUVIALES :														
5.1.2.1	- Pour un diamètre nominal de 600 mm	ml	66.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.2	- Pour un diamètre nominal de 1000 mm	ml	157.00	15.00	2 355.00	15.00	2 355.00			0.00	0.00	0.00	15.00	2 355.00	
5.1.2.3	- Pour un diamètre nominal de 1200 mm	ml	310.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.1.3	CANALISATION EN POLYPROPYLENE CR 10 :														
5.1.3.2	- pour un diamètre nominal de 500 mm	ml	72.00	10.00	720.00	10.00	720.00			0.00	0.00	0.00	10.00	720.00	
5.4 REHABILITATION															
5.4.1	73 Bordereau 2006 dvt														
5.4.1.1.1	COLLAGE DE LEVRE DE TRANCHEE	ml	2.30	176.00	404.80	146.00	335.80			0.00	0.00	0.00	146.00	335.80	
5.5 FONTAINERIE ET ACCESSOIRES															
5.5.1.1	- vanne guillotine motorisée DN 1000	u	17 560.00	1.00	17 560.00		0.00			0.00	1.00	17 560.00	0.00	1.00	17 560.00
TOTAL ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE			H.T.		258 177.70		3 410.80			0.00		17 560.00	273.60		21 244.40
6 ELEMENTS DE REGARDS - GRILLES - CHAMBRES															
6.1 ELEMENTS BETONNES															
6.1.4	REGARD PREFABRIQUE OU COULE - PROFONDEUR 2 M - RADIER GRAVIER :														
6.1.4.1	- pour un ouvrage de 1500 x 1500 mm	u	1 650.00	2.00	3 300.00	2.00	3 300.00			0.00	0.00	0.00	2.00	3 300.00	
6.1.5	P.V. POUR SURPROFONDEUR DE REGARD PREFABRIQUE :														
6.1.5.1	- pour un ouvrage de 1500 x 1500 mm.	dm	65.00	10.00	650.00	10.00	650.00			0.00	0.00	0.00	10.00	650.00	
6.2 ELEMENTS DE FONDERIE															
6.2.1.1	- dispositif de fermeture - D400 55KG - H.MIN 95MM - articulé et verrouiller	u	215.00	3.00	645.00	2.00	430.00			0.00	0.00	2.00	430.00	4.00	860.00
TOTAL ELEMENTS DE REGARDS - GRILLES - CHAMBRES			H.T.		4 595.00		4 380.00			0.00		0.00	430.00		4 810.00

7 MACONNERIE - GROS OEUVRE															
7.1 TRAVAUX DE MACONNERIE															
7.1.1	BETON COURANT DOSE A 300 KG TYPE C25/30	m³	182.00	0.00	0.00		0					0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.2	ACIER POUR BETON ARME	kg	2.60	1 600.00	4 160.00		0			1 600.00	4 160.00	2 100.00	5 460.00	3 700.00	9 620.00
7.1.3	COFFRAGES PAROIS SOIGNEES :						0								
7.1.3.1	- pour coffrages plans	m²	65.00	20.00	1 300.00		0			20.00	1 300.00	60.00	3 900.00	80.00	5 200.00
7.1.4	BETON POUR OUVRAGES EXPOSES DOSE A 340 KG TYPE C30/37	m³	235.00	23.00	5 405.00		8.00	1880		15.00	3 525.00	20.00	4 700.00	43.00	10 105.00
7.1.5	MACONNERIE D'AGGLOMERES :						0								
7.1.5.1	- pour une épaisseur de 0,20 m	m²	65.00	32.00	2 080.00		12.00	780		20.00	1 300.00		0.00	32.00	2 080.00
TOTAL MACONNERIE - GROS OEUVRE			H.T.	12 945.00	2 660.00		0.00			10 285.00	14 060.00		27 005.00		
8 SECOND OEUVRE															
8.1 CHAUDRONNERIE SERRURERIE															
8.1.1	CHAUDRONNERIE POUR COLLIERES, ECHELLES, TRAPPES														
8.1.1.1	- en acier inox 316 L	kg	10.10	400.00	4 040.00					400.00	4 040.00		0.00	400.00	4 040.00
TOTAL SECOND OEUVRE			H.T.	4 040.00	0.00		0.00			4 040.00	0.00		4 040.00		
6 TRAVAUX DE SURFACE															
6.1 COUCHE DE BASE CHAUSSEE															
6.1.1	MATERIAUX DE BASE CHAUSSEE SMDEA :														0.00
6.1.1.1	- le mètre cube en place, en grave concassée 0/20 ou 0/31,5	m³	38.00	100.00	3 800.00		0.00			0.00			0.00	0.00	0.00
6.1.1.2	la tonne de grave bitume 0/14, y compris le compactage par couches successives de 0,12 m. Ce prix s'applique pour une mise en place à la main	T	103.50	187.00	19 354.50		132.70	13 734.45		98.70	10 215.45		0.00	231.40	23 949.90
6.3	REFECTION DE TRANCHEE														
6.3.1	REMISE EN ETAT DES TERRAINS	m²	1.50	1 849.00	2 773.50		0.00			0.00		300.00	450.00	300.00	450.00
6.4 ELEMENTS DE BORDURE ET CANIVEAU															
6.4.1	BORDURE DE TROTTOIR ET CANIVEAU PREFABRIQUES BETON :														
6.4.1.1	- bordure de trottoir de type P1 ou P2	ml	35.00	80.00	2 800.00		0.00			0.00			0.00	0.00	0.00
6.4.1.2	- caniveau type CC1	ml	55.00	35.00	1 925.00		0.00			0.00			0.00	0.00	0.00
10.1 COUCHE DE BASE CHAUSSEE															
10.1.1	MATERIAUX DE BASE CHAUSSEE SMDEA :														0.00
10.1.1.1	- le mètre cube en place, en grave concassée 0/20 ou 0/31,5	m³	44.30	10.00	443.00		0.00			0.00			0.00	0.00	0.00
10.2 REVETEMENTS BITUMINEUX															
10.2.1	COUCHE DE ROULEMENT SMDEA :														
10.2.1.1	COUCHE DE ROULEMENT EN BETON BITUMINEUX	T	112.50	10.00	1 125.00		0.00			0.00		30.00	3 375.00	30.00	3 375.00
11.1 COUCHE DE BASE CHAUSSEE															
11.1.1	- le mètre cube en place, en grave concassée 0/20 ou 0/31,5	m³	70.70	29.00	2 050.30		35.00	2 474.50		40.60	2 870.42		25.00	1 767.50	100.60
11.2.1.1	COUCHE DE ROULEMENT EN BETON BITUMINEUX	T	112.50	47.00	5 287.50		0.00						0.00	0.00	0.00
TOTAL TRAVAUX DE SURFACE			H.T.	39 558.80	16 208.95		13 085.87			0.00	5 592.50		34 887.32		
7 SIGNALISATION															
7.1 SIGNALISATION HORIZONTALE															
7.1.1	SIGNALISATION HORIZONTALE A LA PEINTURE OU A LA RESINE	m²	8.00	180.00	1 440.00		0.00			0.00			0.00	0.00	0.00
11.1 SIGNALISATION HORIZONTALE															
11.1.1	SIGNALISATION HORIZONTALE A LA PEINTURE OU A LA RESINE	m²	10.00	30.00	300.00		0.00			0.00		70.00	700.00	70.00	700.00
TOTAL SIGNALISATION			H.T.	1 740.00	0.00		0.00			0.00	700.00		700.00		
8 RECOLEMENTS - CONTROLES ET ESSAIS															
8.1 CONTROLE DE COMPACTAGE															
8.1.1	CONTROLE DE COMPACTAGE PAR PENETROMETRE DYNAMIQUE :														
8.1.1.1	- l'essai Proctor normal sur matériau de remblaiement	u	55.00	12.00	660.00		0.00			0.00			0.00	0.00	0.00
12.1 RECOLEMENTS															
12.1.1	FORFAIT DOSSIER DE RECOLEMENT INFORMATISE	forfait	650.00	5.00	3 250.00		3.00	1 950.00		0.00	2.00	1 300.00	8.00	5 200.00	13.00
12.1.2	DOSSIERS D'EXEC.ET DE RECOLEMENT (KM DE CANALISATION) :														
12.1.2.1	- le kilomètre de canalisation	km	1 500.00	0.30	450.00		0.20	300.00		0.00	0.10	150.00	1.20	1 800.00	1.50
12.1.2.2	le croquis des repérages des appareils	u	30.00	5.00	150.00		2.00	60.00		0.00	3.00	90.00	10.00	300.00	15.00
TOTAL RECOLEMENTS - CONTROLES ET ESSAIS			H.T.	4 510.00	2 310.00		0.00			1 540.00	7 300.00		11 150.00		

9 PRESTATION COMPLEMENTAIRE															
9.1.1 Reprise des cadres sur site Vetrotex	u	9 673.00	1.00	9 673.00	1.00	9 673.00			0.00		0.00	0.00	1.00	9 673.00	
9.1.2 Pose des cadres alsace Lorraine	ml	685.00	40.00	27 400.00	40.00	27 400.00							40.00	27 400.00	
9.1.3 Pose cunette type chambéry dans cadre et chambre H	ml	265.00	48.00	12 720.00	48.00	12 720.00			0.00		0.00	0.00	48.00	12 720.00	
9.1.4 Fourniture et pose de cunette TYPE Chambéry	ml	540.00	15.00	8 100.00		0.00				15	8 100.00	0.00	15.00	8 100.00	
9.1.5 Fourniture et mise en place d'une sonde de mesure Raven Eyes	u	14 115.00	1.00	14 115.00	1.00	14 115.00			0.00		0.00	0.00	1.00	14 115.00	
9.1.6 Fourniture et pose chambre K2C sur réseau fibre	u	878.00	1.00	878.00	1.00	878.00					0.00	0.00	1.00	878.00	
9.1.7 Création d'une chambre assainissement sur réseau Ø 1200 PRV pour mise en place d'une sonde Raven Eyes	u	9 450.00	1.00	9 450.00	1.00	9 450.00			0.00				1.00	9 450.00	
9.1.8 Création chambre H	u	67 500.00	1.00	67 500.00	1.00	67 500.00			0.00		0.00	0.00	1.00	67 500.00	
9.1.9 Démolition à la main maçonnerie et dallage collecteur y compris évacuation des déblais pour pose des cunettes au droit du DO2	M3	365.00	12.00	4 380.00		0.00			0.00	12.00	4 380.00	15.00	5 475.00	27.00	9 855.00
9.1.10 Fourniture et pose de cunette TYPE Chambéry y compris coulis de remplissage type lankofeel 706	ml	690.00	20.00	13 800.00		0.00			0.00	20.00	13 800.00	20.00	13 800.00	40.00	27 600.00
9.1.11 Réalisation des banquettes en béton fibré type Lanko 736	m2	115.00	80.00	9 200.00		0.00			0.00	80.00	9 200.00	60.00	6 900.00	140.00	16 100.00
9.1.12 Aménagement du GC pour vanne de régulation	FT	9 850.00	1.00	9 850.00		0.00			0.00		0.00		0.00	0.00	
9.1.13 Création d'un seuil de déversement en amont de la vanne 53T	FT	21 450.00	1.00	21 450.00		0.00			0.00	1.00	21 450.00	1.00	21 450.00	2.00	42 900.00
9.1.14 Vanne guillotine 700*600 sur seuil de déversement	U	6 500.00	1.00	6 500.00		0.00			0.00	1.00	6 500.00		0.00	1.00	6 500.00
9.1.15 DEVIATION CONDUITE GRDF	FT	19 156.00	1.00	19 156.00	1.00	19 156.00			0.00		0.00		0.00	1.00	19 156.00
9.1.16 FOURNITURE ET POSE Ø 1000 PRV SN 10000 Y COMPRIS DEPOSE Ø 1000 EXISTANT	ML	535.00		0.00		0.00			0.00		0.00	72.00	38 520.00	72.00	38 520.00
9.1.17 FOURNITURE ET POSE Ø 160 PP SN 16	ML	46.10		0.00		0.00			0.00		0.00	61.00	2 812.10	61.00	2 812.10
9.1.18 RACCORDEMENT SUR Ø 1200 PRV y compris degagement de la conduite existante et raccord conex	ML	2 560.00		0.00		0.00			0.00		0.00	1.00	2 560.00	1.00	2 560.00
TOTAL PRIX NOUVEAUX	H.T.			234 172.00		160 892.00			0.00		63 430.00		91 517.10		315 839.10

0

TRANCHE OPTIONNELLE 6 - AVENANT N°4 - PROJECTION TRAVAUX JANVIER 2022

n°	RECAPITULATIF	QUANTITE MARCHÉ AVENANT TO6 TIERS	Tronçon H-H' / GC chambre H / Avenue Grand Verger	Abandon réseaux	Vis de régulation 53T ET DO2	POSE Ø 1000 PRV ET REPRISE GC VIS 53T ET BRANCHEMENT LIDL	Toutes tranches	
1	ORGANISATION DE CHANTIER	92 648.00	52 048.00		660.00	35 550.00	53 790.00	142 048.00
2	TRAVAUX PREPARATOIRES	32 416.40	7 207.50		17 631.00	0.00	1 582.00	26 420.50
3	TERRASSEMENTS PLEINE MASSE	64 153.60	39 825.00		51 751.20	11 241.60	38 351.88	141 169.68
4	TRAVAUX EN TRANCHEE	69 727.50	38 995.50		39 163.75	0.00	26 372.00	104 531.25
5	ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE	258 177.70	3 410.80		0.00	17 560.00	273.60	21 244.40
6	ELEMENTS DE REGARDS - GRILLES - CHAMBRES	4 595.00	4 380.00		0.00	0.00	430.00	4 810.00
7	MACONNERIE - GROS OEUVRE	12 945.00	2 660.00		0.00	10 285.00	14 060.00	27 005.00
8	SECOND OEUVRE	4 040.00	0.00		0.00	4 040.00	0.00	4 040.00
10	TRAVAUX DE SURFACE	39 558.80	16 208.95		13 085.87	0.00	5 592.50	34 887.32
11	SIGNALISATION	1 740.00	0.00		0.00	0.00	700.00	700.00
12	RECOLEMENTS - CONTROLES ET ESSAIS	4 510.00	2 310.00		0.00	1 540.00	7 300.00	11 150.00
13	PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES	234 172.00	160 892.00		0.00	63 430.00	91 517.10	315 839.10
	TOTAL Tranche TO6	H.T.	818 684.00	327 937.75	122 291.82	143 646.60	239 969.08	833 845.25

rabais commercial									
	RABAIS	-8 504.66	0.00	1.20%	-1 467.50	2.88%	-4 137.02	0.00	-5 604.52
	H.T. remisé	810 179.34	327 937.75		120 824.32		139 509.58	239 969.08	828 240.73
	T.V.A.	162 035.87	65 587.55		24 164.86		27 901.92	47 993.82	165 648.15
	T.T.C. remisé	972 215.21	393 525.30		144 989.18		167 411.49	287 962.90	993 888.87

	MARCHE INITIAL TO6 TIERS HT	810 179.34	328 708.60		329 723.46		151 747.28	0.00	810 179.34
	MONTANT AVENANT 4 HT		-770.85		-208 899.14		-12 237.70	239 969.08	18 061.39
	MONTANT TVA	162 035.87	-154.17		-41 779.83		-2 447.54	47 993.82	3 612.28
	MONTANT TTC	972 215.21	-925.02		-250 678.97		-14 685.24	287 962.90	21 673.66