



**Avenant N°1**  
**250060**  
**Lot 1**

**Création de liaisons cyclables en  
périphérie du giratoire d'accès à  
l'échangeur 17 de la VRU**

**Commune de BASSENS**

Version du 11/08/2025

**GRAND CHAMBÉRY**

**DIRECTION INGENIERIE BATIMENTS ET INFRASTRUCTURES**

106 allée des Blachères – CS 82618 – 73026 Chambéry cedex

04 79 96 23 96 - grandchambery.fr -  @GrandChambery - cmag-agglo.fr

## **Entre**

La Communauté d'agglomération **Grand Chambéry**, domiciliée 106 allée des Blachères - CS 82618 - 73000 Chambéry, représentée par son vice-président chargé des bâtiments, du patrimoine, des travaux et des voiries, Monsieur Michel DYEN dûment habilité

*d'une part,*

## **Et**

L'entreprise **SAS COLAS FRANCE**, titulaire du lot 1 du marché de travaux de création de liaisons cyclables en périphérie du giratoire d'accès à l'échangeur 17 de la VRU sur la commune de Bassens, représenté par Monsieur Sébastien Maréchal, dûment mandaté à cet effet,

*d'autre part,*

Il est convenu ce qui suit

### **I - Présentation de l'opération**

Le marché de travaux consiste à créer une continuité cyclable autour du giratoire d'accès à l'échangeur 17 de la VRU à Bassens afin de sécuriser les déplacements des usagers dans ce giratoire au trafic routier important.

Le chantier est décomposé en quatre lots :

- Lot n°1 : VRD ;
- Lot n°2 : Enrobé et autres revêtements de surface ;
- Lot n°3 : Eclairage public ;
- Lot n°4 : Signalisation ;
- Lot n°5 : Espaces verts.

Le présent avenant concerne uniquement le lot n° 1 : VRD, marché subséquent à l'accord cadre 24169C.

### **II - Objet de l'avenant**

Le présent avenant au lot n° 1 a pour objet de notifier les modifications intervenues en cours de travaux et de présenter l'économie du marché.

#### **• Modification des travaux :**

Au cours du chantier, des adaptations techniques ainsi que des prestations complémentaires ont été demandées à l'entreprise par le maître d'ouvrage sur le périmètre de l'aménagement, notamment:

- Installation de gabions supplémentaires. Coût = 4 500 €HT
- Fo et Po de bandes podotactiles 8cm. Coût = 10 608 €HT

Ces adaptations techniques représentent un coût de 15 108.00 €HT. D'autres quantités liées à des prestations initialement prévues au marché ont pu être revues à la baisse au cours du chantier.

### **III – Economie du marché**

La nouvelle économie du marché 250060 est :

	€ H.T	TVA	€ T.T.C
Marché initial	141 067.40 €	28 213.48 €	169 280.88 €
<b>Avenant 1</b>	<b>- 5 342.15 €</b>	<b>-1 068.43 €</b>	<b>-6 410.58 €</b>
<b>Marché après avenant</b>	<b>135 725.25 €</b>	<b>27 145.05 €</b>	<b>162 870.30 €</b>

Le montant de l'avenant 1 au marché de travaux s'élève à **- 5 342.15 €HT** correspondant à une diminution de 3.79% du montant initial.

Toutes les clauses du marché non modifiées par le présent avenant demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contestation.

Fait à Chambéry, le

Pour **Grand Chambéry**,

Le vice-président chargé des bâtiments,  
du patrimoine, des travaux et des voiries

Pour l'entreprise **COLAS**,

Le Chef d'agence