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Les décisions administratives peuvent faire l'objet d'un recours gracieux devant l'autorité territoriale ou d'un recours devant le tribunal administratif de Grenoble, 
dans le délai de deux mois :
- à compter de leur publication lorsque les décisions sont règlementaires,
- à compter de leur notification lorsque les décisions sont individuelles.

n° 120-17

Extrait du registre des décisions
Bureau du 13 juillet 2017

Objet : RS - Approbation d'avenants relatifs au marché de travaux de réhabilitation de la 
déchetterie de Le Châtelard

• date de convocation le 07 juillet 2017

• nombre de conseillers en exercice : 52

L'an deux mille dix-sept, le jeudi treize juillet à dix-neuf heures, les membres du Bureau de Chambéry métropole -
Cœur des Bauges, légalement convoqués, se sont réunis à Chambéry, Parc des expositions, Hall des conventions, sous la 
présidence de Xavier Dullin, président de Chambéry métropole - Cœur des Bauges.

• étaient présents : 36
Aillon-le-Jeune Philippe Trepier
Aillon-le-Vieux
Arith Pierre Gerard
Barberaz David Dubonnet
Barby
Bassens
Bellecombe-en-Bauges Jean-Luc Berthalay
Challes-les-Eaux Daniel Grosjean
Chambéry Josiane Beaud - Driss Bourida - Aloïs Chassot - Jean-Claude Davoine - Xavier Dullin -

Sylvie Koska - Pierre Perez - Benoit Perrotton - Alexandra Turnar
Cognin Jean-Pierre Beguin
Curienne
Doucy-en-Bauges Marie Perrier
Ecole Annick Bonniez
Jacob-Bellecombette Brigitte Bochaton
Jarsy Pierre Duperier
La Compôte Jean-Pierre Fressoz
La Motte-en-Bauges
La Motte-Servolex Luc Berthoud - Sylvie Vuillermet
La Ravoire Marc Chauvin
La Thuile Dominique Pommat
Le Châtelard Pierre Hemar
Le Noyer Philippe Gamen
Les Déserts
Lescheraines
Montagnole Jean-Maurice Venturini
Puygros Gérard Marcucci
Saint-Alban-Leysse Michel Dyen
Saint-Baldoph Christophe Richel
Saint-Cassin Philippe Dubonnet
Sainte-Reine
Saint-François de Sales
Saint-Jean-d'Arvey Bernard Januel
Saint-Jeoire-Prieuré Jean-Marc Léoutre
Saint-Sulpice Louis Caille
Sonnaz Daniel Rochaix
Thoiry
Vérel-Pragondran
Vimines Lionel Mithieux

• conseillers excusés ayant donné pouvoir : 4
de Christiane Boisselon à Luc Berthoud - de Patrick Mignola à Marc Chauvin - de Alain Thieffenat à Michel Dyen -
de Florence Vallin-Balas à Jean-Pierre Beguin

• conseillers excusés : 12
Michel André - François Blanc - Stéphane Bochet - Jean-Benoît Cerino - Catherine Chappuis - Jean-Pierre Coendoz -
Michel Dantin - Albert Darvey - Jérôme Esquevin - Maryse Fabre - Christian Gogny - Damien Regairaz
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Bureau du 13 juillet 2017

délibération n° 120-17

objet RS - Approbation d'avenants relatifs au marché de travaux de réhabilitation de la 
déchetterie de Le Châtelard

Daniel Rochaix, vice-président chargé des déchets ménagers et assimilés et des programmes de 
prévention, indique que Chambéry métropole - Cœur de Bauges exploite la déchetterie de Le
Châtelard. Celle-ci fait l’objet d’une réhabilitation générale engagée par la Communauté de 
communes du Cœur des Bauges avant la fusion avec la Communauté d’agglomération Chambéry 
métropole.

Cette réhabilitation, qui a pour objectif d’améliorer les conditions d’accueil et de sécurité des 
usagers mais également des prestataires extérieurs, a débuté courant avril 2017. Le marché de 
travaux a été alloti en deux lots :

- lot 1 : démolition, terrassement VRD : 159 723,15 € HT,
- lot 2 : maçonnerie, serrurerie bâtiments : 165 000 € HT.

Le déroulement du chantier a été perturbé par la découverte d’éléments techniques non connus 
par la collectivité en septembre 2016 lors de la notification du marché à l’entreprise. 

En effet, lors de la prise en charge des travaux par la nouvelle collectivité, il a été demandé au 
maître d’ouvrage de réaliser un diagnostic de pollution de sol sous le local de stockage des 
déchets dangereux qui doit être démoli, car la suspicion d’une potentielle pollution était 
importante au vu de la vétusté de ce bâtiment.

Le rapport d’analyse montre en effet des traces importantes d’hydrocarbure dans ces terres. 
Ainsi, avant de démolir le bâtiment existant et la construction du nouveau local de stockage tel 
que prévu au projet, les terres doivent être excavées et traitées en centre spécialisé. 

D’autre part, plusieurs éléments de moindre importance doivent être modifiés, tels que l’entrée 
des poids lourds, qui a été sous-dimensionnée, engendrant le déplacement d’un regard d’eau 
pluviales.

De plus, il a été demandé au maître d’ouvrage de revoir l’accès au site. En effet, suite à la 
modification de la voirie d’accès poids lourds (cf. avenant n° 1 du lot 1), le portail initialement 
prévu ne sera pas installé et sera remplacé par un portail adapté à l’élargissement de cette voirie. 
De même, un portail coulissant viendra remplacer celui du site existant. Celui-ci ne pouvait pas 
être conservé à cause des ruptures de pente du site qui condamnaient l’entrée et la sortie du site, 
même ouvert, rendant l’accès aux usagers impossible. 

Il a également été demandé au maître d’œuvre de remplacer l’aménagement du quai gravats. La 
réhabilitation prévue de ce quai ne correspondait pas aux normes de sécurité en vigueur, 
notamment vis-à-vis des chutes de hauteur.

Le système demandé et retenu par la collectivité, qui a fait ses preuves sur les autres déchetteries 
de l’agglomération, permettra de déposer les gravats en toute sécurité tout en conservant la 
praticité.

L’ensemble de ces aléas et modifications du chantier ayant bouleversé l’économie du contrat 
initial, il convient de les prendre en compte dans le cadre de deux avenants (un par lot).

Pour ce qui concerne le lot 1, le montant initial du marché est de 159 723,15 € HT. Le montant 
des travaux supplémentaires induits est estimé à 25 769,40 € HT. Le montant total du marché est 
donc porté à 185 492,55 € HT, soit une augmentation de 16,13 % par rapport au montant initial.
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Pour ce qui concerne le lot 2, le montant initial du marché est de 165 000 € HT. Le montant des 
travaux supplémentaires induits est estimé à 23 557 € HT. Le montant total du marché est donc 
porté à 188 557 € HT, soit une progression de 14,28 %  par rapport au montant initial.

En conséquence, il est proposé d’approuver la passation de ces deux avenants au marché de 
travaux de réhabilitation de la déchetterie de Le Châtelard.

Vu les statuts de Chambéry métropole - Cœur des Bauges qui disposent que la Communauté 
d'agglomération est compétente en matière de collecte et traitement des déchets ménagers et 
assimilés, 

Vu la délibération n° 010-17 C du Conseil communautaire du 9 janvier 2017 déléguant au Bureau 
la préparation, passation, signature, exécution et règlement des accords-cadres ainsi que des 
marchés publics d’un montant supérieur ou égal à 209 000 € HT et de leurs avenants,

Vu l’avis de la commission d’appel d’offres du 22 juin 2017,

Le Bureau de Chambéry métropole - Cœur des Bauges, après en avoir délibéré et à
l'unanimité :

Article 1 : approuve la passation de deux avenants au marché de réhabilitation de la déchetterie 
de Le Châtelard selon les modalités définies ci-dessus,

Article 2 : autorise le président ou son représentant à signer les documents à intervenir,

Article 3 : dit, en application de l’article L.5211-10 du CGCT, que cette décision fera l’objet d’un 
compte-rendu lors de la prochaine séance obligatoire du Conseil communautaire.

le président,
Xavier Dullin
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