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ENTRE LES SOUSSIGNES

L’ETAT (Ministére de la transition écologique et de la cohésion territoriale), représenté par la préféte
de la région Auvergne — Rhone-Alpes, Madame Fabienne BUCCIO ,

Ci-aprés désigné « L’ETAT »

LA REGION Auvergne Rhone-Alpes, représentée par le Président du Conseil Régional, Monsieur
Fabrice PANNEKOUCKE, en vertu de la délibération n° du

Ci-aprés désignée « La REGION »

LE DEPARTEMENT DE LA SAVOIE représenté par le Président du Conseil départemental, Monsieur
Hervé GAYMARD, agissant en vertu de la délibération du

Ci-aprés désigné « Le Département »

LE SYNDICAT MIXTE METROPOLE SAVOIE, représenté par le Président, Monsieur
Thibaut GUIGUE,
Ci-aprés désignée « Métropole Savoie »

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GRAND CHAMBERY, représentée par le Président
Monsieur Thierry REPENTIN
Ci-aprés-désignée par « Grand Chambéry »

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GRAND LAC, représentée par Le Président
Monsieur Renaud BERETTI
Ci-aprés désignée par « Grand Lac »

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES CCEUR DE SAVOIE, représentée par la Présidente Madame
Béatrice SANTAIS,
Ci-aprés désignée par « Cceur de Savoie »

Et,
SNCF RESEAU, Société anonyme au capital de 500 000 000 €, immatriculée au registre du commerce
et des sociétés de Bobigny sous le N° B. 412.280.737, dont le sieége est situé 15-17 rue Jean-Philippe

Rameau CS 80001 - 93418 La Plaine Saint-Denis Cedex, représentée par Madame Béatrice LELOUP
— Directrice Territoriale Auvergne Rhone-Alpes, diiment habilité a cet effet,

Ci-aprés désigné « SNCF RESEAU »
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VU :

- Le Code général des collectivités territoriales

- Le Code des transports,

- Le Code de la commande publique,

- LaLoi2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire,

- Le décret n°97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions de SNCF RESEAU,

- Le décret n° 2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les statuts de la société SNCF

Réseau et portant diverses dispositions relatives a la société SNCF Réseau

- Le décret 2019-1582 du 31 décembre 2019 relatif aux régles de financement des
investissements de SNCF Réseau

- L’Accord Etat-Région pour la Relance en Auvergne-Rhone-Alpes signé & Lyon le 16 janvier
2021,

- La convention relative au financement d’'un programme d’études pour le développement de
Poffre TER sur le territoire de Métropole Savoie, signée par I'Etat, la Région, le Département,
Métropole Savoie, Grand Chambéry, Grand Lac, Cceur de Savoie et SNCF Réseau le 29 juin

2022 date du certificat administratif attestant la signature par 'ensemble des partenaires,
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1. OBJET

En raison de la complexité des interfaces (Accés Alpins au tunnel du Lyon-Turin, projets de SERM de
Lyon et de Grenoble, évolution du modéle TGV), un délai supplémentaire est nécessaire a SNCF
Réseau pour finaliser les études prévues.

Le présent avenant n°1 a pour objet la modification du calendrier prévisionnel des études de la
convention de financement initiale.

Les articles modifiés sont les articles 3 et 7 des conditions particulieres de la convention de
financement initiale.

ARTICLE 2. MODIFICATION DES ARTICLES 3 DE LA CONVENTION INITIALE

Le contenu de larticle 3 « Délai prévisionnel de réalisation » de la convention initiale est
supprimé et remplacé par les stipulations suivantes :

La durée prévisionnelle de réalisation des études est de 60 mois, a compter de I'ordre de lancement
des études par SNCF RESEAU (non compris les délais de validation des différentes phases d’études).

ARTICLE 3. MODIFICATION DES ARTICLES 7 DE LA CONVENTION INITIALE

Le contenu de I'article 7 « Entrée en vigueur et durée » de la convention initiale est supprimé et
remplaceé par les stipulations suivantes :

La convention prend effet a la date de signature par le dernier des signataires et expire apres le
versement du solde des flux financiers dus au titre de la présente convention.

En dérogation aux dispositions de l'alinéa 1 du paragraphe relatif a la caducité de l'article 10 des
Conditions générales, les dates de caducité des subventions de la Région Auvergne-Rhdéne-Alpes
sont les suivantes :
« Dépenses éligibles : sont considérées comme éligibles les dépenses comprises entre le
30/04/2021 et le 31/05/2026
e Subvention : l'aide régionale deviendra caduque si le maitre d'ouvrage SNCF Réseau
n’adresse pas a la Région I'ensemble des justificatifs permettant le mandatement du solde dans
un délai maximal de 61 mois a compter de la date d’affectation de la subvention par la
Commission Permanente de la Région Auvergne Rhone Alpes, soit le 30/11/2026.
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ARTICLE 4.

MODIFICATION DE L’ANNEXE 2 DE LA CONVENTION INITIALE

Le calendrier prévisionnel de I’'annexe 2 « Détail du programme de I’étude, du calendrier
prévisionnel et du colt de I’'étude» de la convention initiale est supprimé et remplacé par les

stipulations suivantes :

2021

2022

2023

ler
semestre
2024

sept-24

oct-24

nov-24

déc-24

janv-25

févr-25

mars-25

avr-25

mai-2025 a

sept-25
juillet 2025 =

Oct-2025 a
mai-2026

mai-2026 a
nov-2026

CFI

CCPT

APPEL D'OFFRE

VOLET EXPLOITATION

ETAPE 0 - SHEMA DESSERTE

ETAPE 1 - DIAGNOSTIC

ETAPE 2 ETUDE DE SCHEMAS

duction des scénarii

Problématique TGV

Chiffrage des soluti

Etudes 24 h et tests de rob

ETAPE 3 TRAJECTOIRE

hése des études et choix du scénario par horizon

Etablissement du programme des études préliminaires (CT et MT)

VOLET ETUDE DE TRAFICS

Etudes de fré

VOLET AMENAGEMENT GARES

DECISION D'ENGAGER LA PHASE SUIVANTE

C i des études préliminail

SOLDE DE LA CONVENTION

Cotech +

Copil

*

Avenant n°1 convention de financement

Page 6/7




Fait, en 8 exemplaires originaux,

Pour I’Etat

Fabienne BUCCIO
La préfete de la région
Auvergne — Rhéne-Alpes

Pour le Conseil Départemental de la Savoie

Hervé GAYMARD
Le Président du Conseil Départemental de la
Savoie

Pour Grand Chambéry

Thierry REPENTIN
Le Président de la communauté
d’Agglomération du Grand Chambéry

Pour Cceur de Savoie

Béatrice SANTAIS, présidente de Ila
communauté de communes Cceur de Savoie
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Pour la Région

Fabrice Pannekoucke
Le Président de la Région Auvergne Rhéne-
Alpes

Pour Métropole Savoie

Thibaut GUIGUE
Le Président du Syndicat Mixte Métropole
Savoie

Pour Grand Lac

Renaud BERETTI
Le Président de la Communauté
d’Agglomération du lac du Bourget

Pour SNCF Réseau

Béatrice LELOUP
La Directrice Territoriale Auvergne Rhéne-
Alpes
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