

ANNEXE I – PROTOCOLE C1201 F16-007

LISTE DES PRIX NOUVEAUX

| Numéro | Désignation | Unité | Montant en € HT |
|--------|---|----------------|-----------------|
| PN1 | Modification des arbres à abattre | forfait | 1850,00 |
| PN2 | Mise en place de barrière type Heras sur barrières de protection BT4 | forfait | 3 985,00 |
| PN3 | Fourniture et mise en œuvre de tuyau font en traversée de chaussée pour l'alimentation du réseau d'arrosage | ml | 95,00 |
| PN4 | Fourniture et mise en œuvre de tuyau PVC diam 150mm en descente de gouttières | ml | 48,00 |
| PN5 | Plus-value pour mise en œuvre manuelle du tout venant 0/80 | m3 | 16,00 |
| PN6 | Fourniture et pose de dalles podotactiles | u | 90,00 |
| PN7 | Réalisation de grille de ventilation | u | 450,00 |
| PN8 | Dépose soignée de dalles pierres | m ² | 25,00 |
| PN9 | Dépose/repose de dalles pierres | m ² | 105,00 |
| PN10 | Dépose/repose de bornes granit | u | 125,00 |