

Travaux d'aménagement d'un second parking sur le PAE des Massettes à Challes-les-Eaux / La Ravoire

**Lot n°1 : Terrassement – Réseaux
Avenant n°1 au marché F15035**

version du 2 février 2017

Entre :

Chambéry métropole – Cœur des Bauges, 106 allée des Blachères, CS 82618, 73026 CHAMBERY Cedex

Et

Blondet TP, 235 rue de la Prairie, ZAC de la Prairie 73420 VOGLANS.

IL EST CONVENU CE QUI SUIVIT :

Article 1 – Rappel de l'objet du marché

Le marché porte sur les travaux d'aménagement d'un second parking au sein du PAE des Massettes sur les communes de Challes-les-Eaux et La Ravoire, lot n°1 : Terrassement - Réseaux.

Ce marché fait l'objet d'une seule tranche ferme.

Article 2 – Motif de l'avenant

- Au marché était prévu un prix de rachat de terre végétale extraite sur site dont la quantité devait être excédentaire par rapport aux besoins du chantier (terre réutilisée par le lot 4 pour les plantations).

Lors du décapage de la terre végétale sur site, la quantité réelle a été bien moindre que prévue et la société n'a pas pu récupérer de terre végétale.

Le prix A200-02 fixé à 6 € par l'entreprise au bordereau des prix et inclus au détail quantitatif estimatif avec une quantité estimée de 1 553,75 m³ ne peut donc pas être appliqué.

Cela correspond à un manque à gagner de 9 322,50 € HT.

Article 3 – Nouvelle économie du marché

Montant initial du marché : 169 954,90 € HT.

Montant de l'avenant : 9 322,50 € HT

Nouveau montant du marché : 179 277,40 € HT

Soit une augmentation de 5,49 % du montant initial du marché

- TVA (20 %) : 35 855,48 €
- Montant TTC : 215 132,88 €



Article 4 – Délais

Inchangés.

Article 5 – Autres conditions du marché

Les autres conditions du marché restent inchangées.

Fait à Chambéry, le

L'Entreprise

Le Maître d'ouvrage,