

Tableau récapitulatif des transferts de travaux et leur montant

Tranche	TF		TO1bis		TO2		TO3	
Montant initial		736 348,71 €		969 389,47 €		1 027 262,31 €		535 926,22 €
Δ	Travaux DO2	36 649,35 €	TO2	1 027 262,31 €	TO2	1 027 262,31 €	Trvx en moins	113 761,93 €
	Canalisation amont DN 1800	203 857,18 €	Tronçon H-H'	233 365,75 €				
	Renouvellement vis de régulation 53T	30 053,42 €	Chambre H	74 200,83 €				
	Réseau provisoire DO2	11 110,09 €	Réseau dévoiement Garibaldi H'-H'' DN 1200	24 748,11 €				
	Réseau provisoire Dn 1800	30 072,36 €	Trvx en moins	87 346,95 €				
	Réseau provisoire Vis régulation	8 872,92 €						
	Trvx supp	131 876,07 €						
Solde 02/2019	547 609,46 €						Solde 02/2019	422 164,29 €
Nouveau montant	547 609,46 €	Nouveau montant	2 241 619,52 €	Nouveau montant	0,00 €	Nouveau montant	422 164,29 €	

TO4		TO5		TO6		TOTAL
	602 026,83 €		508 254,69 €		414 932,83 €	
Tronçon H-H'	233 365,75 €	Trvx supp	41 142,44 €	Travaux DO2	36 649,35 €	
Chambre H	74 200,83 €			Canalisation amont DN 1800	203 857,18 €	
Réseau dévoiement Garibaldi H'-H'' DN 1200	24 748,11 €			Renouvellement vis de régulation 53T	30 053,42 €	
Trvx supp	28 955,07 €			Réseau provisoire DO2	11 110,09 €	
				Réseau provisoire Dn 1800	30 072,36 €	
				Réseau provisoire Vis régulation	8 872,92 €	
				Trvx en moins	864,93 €	
Solde 02/2019	298 667,21 €	Solde 02/2019	549 397,13 €			
Nouveau montant	298 667,21 €	Nouveau montant	549 397,13 €	Nouveau montant	734 683,22 €	4 794 140,83 €