

PLUS-VALUES / MOINS-VALUES TRANCHE FERME

| | | <u>MARCHE</u> | <u>DGD</u> | <u>Plus / moins value</u> |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------------|
| 1 | INSTALLATION DE CHANTIER, SIGNALISATION | 17 090,00 € | 16 850,00 € | -240,00 € |
| 2 | DECOUPE, DECAPAGE, TERRASSEMENT, REMBLAIEMENT | 143 573,90 € | 173 899,38 € | 30 325,48 € |
| 3 | CANALISATIONS ET BRANCHEMENTS RESEAU EAU POTABLE | 116 428,00 € | 114 380,10 € | -2 047,90 € |
| 3,1 | ÉQUIPEMENT POUR BRANCHEMENT | 12 463,00 € | 11 510,00 € | -953,00 € |
| 3,2 | ROBINET-VANNE (sens de fermeture anti-horaire) EN 558 | 5 075,00 € | 875,00 € | -4 200,00 € |
| 3,3 | POTEAUX, BOUCHES D'INCENDIE OU BORNES DE PUISAGE | 1 400,00 € | 0,00 € | -1 400,00 € |
| 4 | REPERAGE DES CONDUITES | 8 150,00 € | 2 717,76 € | -5 432,24 € |
| 5 | REGARD COMPTEUR, CHAMBRE DE VANNES | 17 575,00 € | 7 095,00 € | -10 480,00 € |
| 6 | DESINFECTION, ESSAIS | 2 420,00 € | 2 699,18 € | 279,18 € |
| 7 | REFECTION DE FOUILLES | 52 500,00 € | 64 334,92 € | 11 834,92 € |
| 8 | RECOLEMENT | 2 640,00 € | 3 037,20 € | 397,20 € |
| Montant total HT | | 379 314,90 € | 397 398,54 € | 18 083,64 € |
| Rabais de 1,3% | | 374 383,81 € | 392 232,36 € | 17 848,55 € |
| Poteaux incendie / prestations complémentaires (BPU marché GC)* | | | 24 597,18 € | 24 597,18 € |
| Plus-value TF | | | 416 829,54 € | 42 445,73 € |

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Montant du marché initial | 809 172,61 € |
| Montant avenant TF | 42 445,73 € |
| Montant avenant TC | 33 798,65 € |
| Montant de l'avenant | 76 244,38 € |
| Nouveau montant du marché | 885 416,99 € |

PLUS-VALUES / MOINS-VALUES TRANCHE OPTIONNELLE

| | | <u>MARCHE</u> | <u>DGD</u> | <u>Plus / moins value</u> |
|-------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------------|
| 1 | INSTALLATION DE CHANTIER, SIGNALISATION | 22 940,00 € | 21 239,59 € | -1 700,41 € |
| 2 | CREATION D'UNE PISTE | 10 900,00 € | 10 900,00 € | 0,00 € |
| 3 | DECOUPE, DECAPAGE, TERRASSEMENT, REMBLAIEMENT | 176 923,00 € | 198 429,76 € | 21 506,76 € |
| 4 | CANALISATIONS ET BRANCHEMENTS RESEAU EAU POTABLE | 117 051,50 € | 150 532,80 € | 33 481,30 € |
| 4,1 | ÉQUIPEMENT POUR BRANCHEMENT | 16 571,00 € | 7 565,00 € | -9 006,00 € |
| 4,2 | ROBINET-VANNE (sens de fermeture anti-horaire) EN 558 | 4 655,00 € | 470,00 € | -4 185,00 € |
| 4,3 | POTEAUX, BOUCHES D'INCENDIE OU BORNES DE PUISAGE | 2 800,00 € | 200,00 € | -2 600,00 € |
| 5 | REPERAGE DES CONDUITES | 18 675,00 € | 2 854,28 € | -15 820,73 € |
| 6 | REGARD COMPTEUR, CHAMBRE DE VANNES | 12 730,00 € | 16 380,00 € | 3 650,00 € |
| 7 | DESINFECTION, ESSAIS | 3 190,00 € | 3 473,36 € | 283,36 € |
| 8 | REFECTION DE FOUILLES | 50 600,00 € | 58 745,42 € | 8 145,42 € |
| 9 | RECOLEMENT | 3 480,00 € | 3 969,12 € | 489,12 € |
| Montant total HT | | 440 515,50 € | 474 759,32 € | 34 243,82 € |
| Rabais de 1,3% | | 434 788,80 € | 468 587,45 € | 33 798,65 € |
| Plus-value TO | | | | 33 798,65 € |