

Tableau des moins et plus values - STEP d'Aillon-le-Jeune - PERRIN ELECTRIC			
Désignations des modifications	Moins-values € HT	Plus-values € HT	Total € HT
Débitmètre sortie silo à boues	0,00	0,00	0,00
Calorifuge canalisation extérieur sortie silo à boues	0,00	1 925,00	1 925,00
Bassin de recirculation (installation mesure HACH sur canalisation PVC°	0,00	4 697,33	4 697,33
Doublage d'E/ANA S4W/M580	0,00	1 993,80	1 993,80
Remplacement du câble d'alimentation du clarificateur	0,00	424,00	424,00
Travaux de second d'œuvre	0,00	0,00	0,00
Mesures complémentaires provisoires (installation d'un Sofrel S550)	0,00	1 280,00	1 280,00
Moins-value DPGF (postes 2.2.1.18, 2.2.1.19, 2.2.1.20 et 2.2.1.21)	-4 646,00	0,00	-4 646,00
Etanchéité pied de mur local technique	0,00	440,00	440,00
Commande et paramétrage depuis le Sofrel S4W	0,00	2 450,00	2 450,00
Totaux	-4 646,00	13 210,13	8 564,13