

## Extrait du registre des décisions

Bureau du 19 septembre 2024

n° 132-24

**Objet :** *RS - Approbation de l'avenant n° 1 à l'accord-cadre n° 230065 pour les travaux de réhabilitation du génie civil du bâtiment EXI et des bâches amont FBO de l'UDEP*

- date de convocation le 13 septembre 2024
- nombre de conseillers en exercice : 52

L'an deux mille vingt-quatre, le jeudi dix-neuf septembre dix-huit heures trente, les membres du Bureau de Grand Chambéry, légalement convoqués, se sont réunis à Saint-Jean-d'Arvey, salle des fêtes, sous la présidence de Thierry Repentin, président de Grand Chambéry.

- étaient présents : 31

**Aillon-le-Jeune**  
**Aillon-le-Vieux** Vincent Miguet  
**Arith** Cécile Trahand  
**Barberaz**  
**Barby** Christophe Pierretton  
**Bassens**  
**Bellecombe-en-Bauges**  
**Challes-les-Eaux**  
**Chambéry** Marie Bénévise - Florence Bourgeois - Pierre Brun - Alain Caraco - Sylvie Koska - Martin Noblecourt - Gaëtan Pauchet - Thierry Repentin  
**Cognin** Franck Morat  
**Curienne**  
**Doucy-en-Bauges**  
**Ecole**  
**Jacob-Bellecombette** Brigitte Bochaton  
**Jarsy** Pierre Duperier  
**La Compôte**  
**La Motte-en-Bauges** Damien Regairaz  
**La Motte-Servolex** Luc Berthoud - Hélène Jacquemin - Pascal Mithieux  
**La Ravoire** Alexandre Gennaro  
**La Thuile**  
**Le Châtelard**  
**Le Noyer**  
**Les Déserts** Sandra Ferrari  
**Lescheraines**  
**Montagnole** Jean-Maurice Venturini  
**Puygros**  
**Saint-Alban-Laysse**  
**Saint-Baldoph** Valentin Hachet  
**Saint-Cassin** Jocelyne Gougou  
**Sainte-Reine** Philippe Ferrari  
**Saint-François de Sales** Maryse Fabre  
**Saint-Jean-d'Arvey** Christian Berthomier  
**Saint-Jeoire-Prieuré** Jean-Marc Léoutre  
**Saint-Sulpice** Marcel Ferrari  
**Sonnaz** Daniel Rochaix  
**Thoiry** Thierry Tournier  
**Vérel-Pragondran**  
**Vimines** Corine Wolff

- conseillers excusés ayant donné pouvoir : 13

de Grégory Basin à Alexandre Gennaro - de Arthur Boix-Neveu à Cécile Trahand - de Corinne Charles à Franck Morat - de Jean-Pierre Coendoz à Thierry Tournier - de Eric Delhommeau à Pascal Mithieux - de Isabelle Dunod à Christophe Pierretton - de Michel Dyen à Jean-Maurice Venturini - de Christelle Favetta-Sieyes à Jocelyne Gougou - de Hervé Ferroud-Plattet à Daniel Rochaix - de Philippe Gamen à Brigitte Bochaton - de Jean-François Poitou à Christian Berthomier - de Josette Rémy à Jean-Marc Léoutre - de Serge Tichkiewitch à Vincent Miguet

- conseillers excusés : 8

Stéphane Bochet - Vincent Boulnois - Jean-Benoît Cerino - Jean-Pierre Fressoz - Max Joly - Luc Meunier - Marie Perrier - Alain Thieffenat

### GRAND CHAMBERY

106 allée des Blachères – CS 82618 – 73026 Chambéry cedex  
04 79 96 86 00 - grandchambery.fr

## Bureau du 19 septembre 2024

délibération n° 132-24

objet **RS - Approbation de l'avenant n° 1 à l'accord-cadre n° 230065 pour les travaux de réhabilitation du génie civil du bâtiment EXI et des bâches amont FBO de l'UDEP**

---

Daniel Rochaix, vice-président chargé de l'eau, de l'assainissement et des eaux pluviales, rappelle que l'accord-cadre pour les travaux de réhabilitation du génie civil du bâtiment EXI (bâtiment de prétraitement physico-chimique) et des bâches amont FBO (bâtiment de biofiltration) de l'usine de dépollution, a été attribué au groupement d'entreprises Terideal / Sodi SAS.

Le marché comprend une mission de diagnostic des canaux de sortie des décanteurs lamellaires (DLA) 1, 2 et 3 (bâtiment EXI) ainsi que des bâches du bâtiment FBO (tamiseurs et poste de relèvement), la réalisation des travaux urgents sur le canal de sortie du DLA2, ainsi que la réhabilitation du génie civil de ces ouvrages de l'usine de dépollution située 298 rue de Chantabord à Chambéry.

Il s'agit d'un accord-cadre à bons de commande avec maximum, d'une durée de 14,5 mois au maximum, composé d'une tranche ferme et de deux tranches optionnelles :

- tranche ferme : mission de diagnostic complet de l'ensemble des ouvrages, réalisation des travaux urgents du DLA2, réhabilitation du génie civil du DLA2, pour un montant maximal de 500 000 € HT,
- tranche optionnelle 1 : réhabilitation du génie civil du DLA1 et du DLA3 (bâtiment EXI), pour un montant maximal de 500 000 € HT,
- tranche optionnelle 2 : réhabilitation du génie civil des bâches amont du bâtiment FBO, pour un montant maximal de 140 000 € HT.

A ce jour, seule la tranche optionnelle 2 n'a pas été affermie.

Un avenant est nécessaire afin de :

- régulariser les modifications intervenues en cours de marché et les prix nouveaux associés notifiés par ordres de service n° 9 (tranche ferme), n° 5 et n° 10 (tranche optionnelle 1), sans dépassement des montants maximaux mentionnés dans l'acte d'engagement,
- d'acter la prolongation du délai d'exécution total des tranches fermes et optionnelle 1 jusqu'au 11 juillet 2024.

**Vu** les statuts de Grand Chambéry qui disposent que la Communauté d'agglomération est compétente en matière d'eau et d'assainissement,

**Vu** la délibération n° 026-24 C du Conseil communautaire du 28 mars 2024 déléguant au Bureau les accords-cadres et marchés publics d'un montant supérieur ou égal à 221 000 € HT et leurs avenants,

**Vu** le marché n° 230065,

**Le Bureau de Grand Chambéry, après en avoir délibéré et à l'unanimité :**

**Article 1 :** approuve l'avenant n° 1 au marché n° 230065 relatif aux travaux de réhabilitation du génie civil du bâtiment EXI et des bâches amont FBO de l'UDEP,

**Article 2 :** autorise le président ou son représentant à signer cet avenant et tous documents nécessaires à sa passation,

**Article 3 :** dit, en application de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, que cette décision fera l'objet d'un compte-rendu lors de la prochaine séance obligatoire du Conseil communautaire.

le président,  
Thierry Repentin

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'TR', written over a horizontal line.



**PRÉFET  
DE LA SAVOIE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

## ACCUSE DE RECEPTION CONTROLE DE LEGALITE

Nature de l'acte :

**Décision I-Parapheur du Bureau**

Numéro attribué à l'acte :

**132-24**

Objet de l'acte :	RS - Approbation de l'avenant n° 1 à l'accord-cadre n° 230065 pour les travaux de réhabilitation du génie civil du bâtiment EXI et des bâches amont FBO de l'UDEP
Classification Préfecture :	1 - Commande Publique 1 - Marchés publics 1 - Délibérations 4 - Délibérations relatives aux avenants et marchés complémentaires
Date de l'acte :	19 septembre 2024
Annexe(s) :	Avenant

Identifiant de télétransmission :	073-200069110-20240919-lmc1H32055H1-DE
Identifiant unique de l'acte :	lmc1H32055H1

Date de transmission en Préfecture :	25 septembre 2024
Date de réception en Préfecture :	25 septembre 2024
Date de publication sur le site internet:	mercredi 25 septembre 2024