



**Travaux d'aménagement des espaces publics de la  
ZAC du Coteau de Cognin  
Lot n°5 : réseaux secs**

**Avenant n°2 au marché n°F19011**

## **ENTRE**

La Communauté d'Agglomération Grand Chambéry, située 106 allée des Blachères – 73026 CHAMBERY cedex, représentée par Michel Dyen, vice-président chargé des bâtiments, du patrimoine, des travaux et des voiries

d'une part ,

## **ET**

L'entreprise SOBECA (ZA du Peuras – 74 impasse Tolignat – 38590 TULLINS), titulaire du marché F190 relatif aux « travaux d'aménagement des espaces publics de la ZAC du Coteau à Cognin – Lot n°5 : réseaux secs et éclairage public », représenté par Monsieur Damien LACROIX, dûment mandaté à cet effet,

d'autre part,

## **IL EST CONVENU CE QUI SUIT :**

### **I - Présentation de l'opération**

Le marché F19011 relatif aux travaux d'aménagement des espaces publics de la ZAC du Coteau à Cognin – Lot n°5 « Réseaux secs » été notifié le 25 avril 2019 à l'entreprise Sobeca, représentée par Monsieur Damien LACROIX.

Ce marché étant décomposé en une tranche ferme, trois tranches optionnelles et une option.

Un premier avenant a été approuvé par délibération en juillet 2020 pour préciser la nouvelle masse financière en moins-value de la tranche ferme du marché F19011.

### **II - Objet de l'avenant**

Le présent avenant au lot n° 5 a pour objet d'une part de notifier un prix nouveau complémentaire intervenu en cours d'opération, et d'autre part de prolonger le délai de la tranche ferme.

- **Définition de prix nouveaux :**

Le réseau d'éclairage public a été réalisé, sur l'emprise de la tranche ferme, au démarrage de l'opération pour permettre de desservir les logements déjà livrés ainsi que les bâtiments en cours de construction ou à venir. Certains fourreaux mis en attente ont été ensevelis pendant l'exécution des travaux de bâtiments à plusieurs endroits du chantier. Il a donc été nécessaire de sonder, de déboucher et d'aiguiller les fourreaux déjà posés pour permettre de tirer les câbles d'alimentation électrique au moment de la mise en service de l'éclairage public.

N° PRIX	Intitulé	Unité	Prix unitaire € H.T.
PN 1	Sondage et débouchage des fourreaux TPC existants	Forfait	4 000,00

- **Prolongation du délai :**

En lien avec les travaux complémentaires et les interventions successives de l'entreprise titulaire du lot n°5 liées aux livraisons échelonnées dans le temps des bâtiments, le délai de la tranche ferme est prolongé jusqu'au 31 mai 2025.

### **III – Economie du marché**

L'ensemble des travaux détaillé ci-dessus n'a pas entraîné d'augmentation de la masse financière du marché.

Fait à Chambéry le

Le titulaire du marché

Pour Grand Chambéry  
Michel DYEN  
vice-président chargé des bâtiments,  
des travaux et des voiries