



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS AVENANT N° 01

EXE10

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public.

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.)

GRAND CHAMBERY
106, Allée des Blachères
CS 82618
73026 CHAMBERY CEDEX

B - Identification du titulaire du marché public

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d'entreprises titulaire, identifier le mandataire du groupement.]

GROUPEMENT AQUALIANS SAS / MAURO SAS
125 Rue du Père Eugène
73292 LA MOTTE SERVOLEX CEDEX

C - Objet du marché public

■ **Objet du marché public:**

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public. En cas d'allotissement, préciser également l'objet et la dénomination du lot concerné.)

Travaux de sécurisation en eau potable de la commune du Noyer via le réservoir des Fontaines
Lot n°2 : Construction et équipements hydrauliques et électromécaniques d'une chambre à vannes

■ Date de la notification du marché public : 10/04/2024

■ Durée d'exécution du marché public : 5 mois y compris période de préparation de 1 mois

■ Montant initial du marché public :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 264 029.60 €
- Montant TTC : 316 835.52 €

■ Répartition du marché public initial entre les co-traitants :

- Part AQUALIANS SAS : 103 364.62 € HT
- Part MAURO SAS : 160 664.98 € HT

D - Objet de l'avenant

■ Modifications introduites par le présent avenant :

(Détaillez toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public par le présent avenant. Précisez les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financière de chacune des modifications apportées.)

Le présent avenant a pour objet :

- De prendre en compte les prix nouveaux selon OS n°3 en date du 18/12/2024, correspondant à une optimisation hydraulique du diamètre des équipements de régulation, de gestion, et l'impact sur l'armoire de commande électrique pour un montant de +3 587,00 € HT ;
- De prendre en compte le changement du modèle des débitmètres (arrêt de production fournisseur), l'ajout de capteurs de pression et l'ajout des options dégazage et vidange automatique sur les deux turbidimètres pour un montant de +15 568,00 € HT ;
- De prendre en compte la démolition de l'ancienne chambre de vanne ainsi que l'adaptation des aménagements aux abords de l'ouvrage (apport de terre végétale, bande stérile et reprise d'enrobés), pour un montant de +6 460,00 € HT ;
- De prendre en compte un délai complémentaire de 10 semaines et 2 jours calendaires accordé pour ces travaux, selon OS n°3
- De prendre en compte les moins-values résultantes d'une facturation des quantités réelles sur les chapitres terrassements et génie civil pour un montant de -15 450,10 € HT.

L'ensemble des éléments mentionnés ci-dessus représentant une plus-value globale d'un montant de 10 164.90 € HT.

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :

(Cocher la case correspondante.)

Non

Oui

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 10 164.90 € HT
- Montant TTC : 12 197.88 € TTC
- % d'écart introduit par l'avenant : 3.85%

Répartition de l'avenant entre les co-traitants :

- Part AQUALIANS SAS : 8 706,46 € HT
- Part MAURO SAS : 1 458.44 € HT

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 274 194.50 € HT
- Montant TTC : 329 033.40 € TTC

Répartition du marché public après avenant entre les co-traitants :

- Part AQUALIANS SAS : 169 371,44 € HT
- Part MAURO SAS : 104 823,06 € HT

E - Signature du titulaire du marché public

| Nom, prénom et qualité du signataire (*) | Lieu et date de signature | Signature |
|--|---------------------------|-----------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : , le

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

Date de mise à jour : 01/04/2019