

## Extrait du registre des décisions

Bureau du 22 mai 2025

n° 056-25

**Objet : RS - Approbation de l'avenant n° 3 au marché n° 22105 pour les travaux de reconstruction et d'extension de la station d'épuration de la Madeleine sur la commune de Lescheraines**

- date de convocation le 16 mai 2025
- nombre de conseillers en exercice : 52

L'an deux mille vingt-cinq, le jeudi vingt-deux mai dix-huit heures trente, les membres du Bureau de Grand Chambéry, légalement convoqués, se sont réunis à Barby, salle des fêtes, sous la présidence de Thierry Repentin, président de Grand Chambéry.

- étaient présents : 34

**Aillon-le-Jeune**

**Aillon-le-Vieux**

**Arith**

Cécile Trahand

**Barberaz**

Arthur Boix-Neveu

**Barby**

Christophe Pierretton

**Bassens**

Alain Thieffenat

**Bellecombe-en-Bauges**

**Challes-les-Eaux**

Josette Rémy

**Chambéry**

Marie Bénévise - Pierre Brun - Alain Caraco - Jean-Benoît Cerino - Isabelle Dunod - Martin Noblecourt - Gaëtan Pauchet - Thierry Repentin

Corinne Charles - Franck Morat

**Cognin**

**Curienne**

**Doucy-en-Bauges**

**Ecole**

Hervé Ferroud-Plattet

**Jacob-Bellecombette**

Brigitte Bochaton

**Jarsy**

Pierre Duperier

**La Compôte**

Jean-Pierre Fresso

**La Motte-en-Bauges**

Damien Regairaz

**La Motte-Servolex**

Hélène Jacquemin

**La Ravoire**

Grégory Basin - Alexandre Gennaro

**La Thuile**

Jean-François Poitou

**Le Châtelard**

**Le Noyer**

Philippe Gamen

**Les Déserts**

Sandra Ferrari

**Lescheraines**

**Montagnole**

Jean-Maurice Venturini

**Puygros**

**Saint-Alban-Laysse**

**Saint-Baldoph**

Valentin Hachet

**Saint-Cassin**

Jocelyne Gougou

**Saint-François de Sales**

Maryse Fabre

**Saint-Jean-d'Arvey**

Christian Berthomier

**Saint-Jeoire-Prieuré**

Jean-Marc Léoutre

**Saint-Sulpice**

Marcel Ferrari

**Sainte-Reine**

**Sonnaz**

Daniel Roचाix

**Thoiry**

**Vérel-Pragondran**

**Vimines**

- conseillers excusés ayant donné pouvoir : 5

de Florence Bourgeois à Martin Noblecourt - de Sylvie Koska à Alexandre Gennaro - de Marie Perrier à Hervé Ferroud-Plattet - de Thierry Tournier à Christian Berthomier - de Corine Wolff à Jean-Pierre Fresso

- conseillers excusés : 13

Luc Berthoud - Stéphane Bochet - Vincent Boulnois - Jean-Pierre Coendoz - Eric Delhommeau - Michel Dyen - Christelle Favetta-Sieyes - Philippe Ferrari - Max Joly - Luc Meunier - Vincent Miguet - Pascal Mithieux - Serge Tichkiewitch

**GRAND CHAMBÉRY**

106 allée des Blachères – CS 82618 – 73026 Chambéry cedex

04 79 96 86 00 - grandchambery.fr

## **Bureau du 22 mai 2025**

délibération n° 056-25

objet **RS - Approbation de l'avenant n° 3 au marché n° 22105 pour les travaux de reconstruction et d'extension de la station d'épuration de la Madeleine sur la commune de Lescheraines**

---

Daniel Rochaix, vice-président chargé de l'eau, de l'assainissement et des eaux pluviales, rappelle que le marché n° 220105, relatif aux travaux de reconstruction et d'extension de la station d'épuration de la Madeleine sur la commune de Lescheraines, a été attribué au groupement d'entreprises Sade CGTH / Perrouse Constructions pour un montant initial de 2 794 373,05 € HT.

Il comprend la réalisation des études et des prestations nécessaires à la rénovation et à l'extension de la station d'épuration de Lescheraines, dite de la Madeleine, d'une capacité future de 2 000 équivalents habitants, ainsi que la mise au point, la mise en régime, l'observation en marche industrielle des nouvelles installations et leur conduite durant les essais de garantie.

Le marché fait l'objet d'une tranche ferme et d'une tranche optionnelle :

- tranche ferme : construction de la station d'épuration,
- tranche optionnelle : réhabilitation du silo à boues actuel en silo de stockage pour boues externes.

Chaque tranche est composée de 3 phases :

- phase 1 : période de préparation,
- phase 2 : réalisation des travaux,
- phase 3 : mise au point, mise en régime et mise en observation en marche industrielle.

La maîtrise d'œuvre est confiée au cabinet Merlin.

Le marché a fait l'objet de deux avenants pour prendre en compte des travaux supplémentaires et les prolongations de délais d'exécution correspondantes.

Un dernier avenant doit être établi suite à la nécessaire mise en place de leurres permettant l'optimisation des mesures sur les systèmes d'autosurveillance, pour un montant de 2 400 € HT, ce qui représente un pourcentage de 0,09 % environ des montants initiaux cumulés de la tranche ferme et de la tranche optionnelle, et porte le montant du marché à 2 918 722,56 € HT. Tous avenants confondus, le marché est augmenté de 4,45 %.

Ces travaux complémentaires donnent lieu à une prolongation de délai de 1 mois de la période d'observation en marche industrielle.

**Vu** les statuts de Grand Chambéry qui disposent que la Communauté d'agglomération est compétente en matière d'eau et d'assainissement,

**Vu** la délibération n° 026-24 C du Conseil communautaire du 28 mars 2024 déléguant au Bureau les accords-cadres et marchés publics d'un montant supérieur ou égal à 221 000 € HT et leurs avenants,

**Vu** le marché n° 220105,

**Le Bureau de Grand Chambéry, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide :**

**Article 1 : d'approuver** l'avenant n° 3 au marché n° 220105 relatif aux travaux de reconstruction et d'extension de la station d'épuration de la Madeleine sur la commune de Lescheraines,

**Article 2 : d'autoriser** le président ou son représentant à signer cet avenant et tous documents nécessaires à sa passation,

**Article 3 : de dire**, en application de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, que cette décision fera l'objet d'un compte-rendu lors de la prochaine séance obligatoire du Conseil communautaire.

le président,  
Thierry Repentin

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'TR', written over a horizontal line.



**PRÉFET  
DE LA SAVOIE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

## ACCUSE DE RECEPTION CONTROLE DE LEGALITE

Nature de l'acte : **Décision I-Parapheur du Bureau**

Numéro attribué à l'acte : **056-25**

Objet de l'acte :	RS - Approbation de l'avenant n° 3 au marché n° 22105 pour les travaux de reconstruction et d'extension de la station d'épuration de la Madeleine sur la commune de Lescheraines
Classification Préfecture :	1 - Commande Publique 1 - Marchés publics 1 - Délibérations 4 - Délibérations relatives aux avenants et marchés complémentaires
Date de l'acte :	22 mai 2025
Annexe(s) :	Avenant 3 marché 220105

Identifiant de télétransmission :	073-200069110-20250522-lmc1H33679H1-DE
Identifiant unique de l'acte :	lmc1H33679H1

Date de transmission en Préfecture :	26 mai 2025
Date de réception en Préfecture :	26 mai 2025
Date de publication sur le site internet:	lundi 26 mai 2025