

Maître d'ouvrage :**GRAND CHAMBERY**106, allée des Blachères
CS 82618
73 026 CHAMBERY CEDEX**Maître d'œuvre :****GRAND CHAMBERY**106, allée des Blachères
CS 82618
73 026 CHAMBERY CEDEX**MARCHE DE TRAVAUX :****TRAVAUX DE SECURISATION BAUGES ET D'EXTENSION DU RESEAU D'EAU POTABLE
SUR LA COMMUNE DE LA MOTTE EN BAUGES****ENTREPRISES ADJUDICATAIRES :****Groupement SARL FERRAND TP / SARL AILLON TP**

AVENANT TECHNIQUE ET FINANCIER N°1

ARTICLE 1. IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR (OU DE L'ENTITE ADJUDICATRICE)GRAND CHAMBERY
106, allée des Blachères
CS 82618
73 026 CHAMBERY Cedex**ARTICLE 2. IDENTIFICATION DU TITULAIRE DU MARCHÉ PUBLIC**Groupement d'entreprises FERRAND TP / AILLON TP représenté par :
FERRAND TP
2 Allée de Champs Galère
74540 Alby-sur-Chéran**ARTICLE 3. OBJET DU MARCHÉ PUBLIC**TRAVAUX DE SECURISATION BAUGES ET D'EXTENSION DU RESEAU D'EAU POTABLE
SUR LA COMMUNE DE LA MOTTE EN BAUGES
Référence du marché : 240094
Date de la notification : 18/07/2024
Délai d'exécution : 4 mois
Montant initial du marché (indiqué à l'acte d'engagement) : 271 681,65 €**ARTICLE 4. OBJET DE L'AVENANT**

Le présent avenant technique porte sur le marché : « travaux de sécurisation Bauges et d'extension du réseau d'eau potable sur la commune de la Motte-en-Bauges ».

L'objet du présent avenant concerne la prise en compte de travaux supplémentaires rendus nécessaires dans le cadre de l'exécution du présent marché.

Le décalage des travaux suite aux intempéries et la trêve hivernale ont nécessité la réalisation d'enrobés provisoires non prévus au marché en fin d'année 2024. Les enrobés définitifs doivent ensuite être réalisés selon les prescriptions de voirie de la commune (épaulement de 10 cm de chaque côté de la tranchée pour éviter le phénomène de cisaillement).

ARTICLE 5. PRIX NOUVEAUX ET NOUVEAU MONTANT DU MARCHÉ

Suite aux travaux de voirie rendus nécessaires pour la bonne exécution du chantier se sont rajoutés par rapport au marché initial, selon les prix nouveaux validés dans l'OS n°6, les montants suivants :

N° Prix	Intitulé	Quantités	Unité	Prix unitaire € HT	Montant € HT
I06	Forfait amenée repli matériel	1,00	U	980.00 €	980,00 €
I07	Rabotage de tranchée	780,00	m ²	5.80 €	4 524,00 €
I08	Mise en œuvre BBSG sur 6 cm largeur 1.20m	780,00	m ²	26.50 €	20 670,00 €
I09	Collage des lèvres de tranchées	1300,00	ml	1.85 €	2 405,00 €

**Pour un montant total de + 28 579,00 € HT soit une augmentation de 10.52%
Le montant du marché est donc porté à 300 260, 65 €HT.**

ARTICLE 7. PROLONGATION DE DELAIS D'EXECUTION

Le marché est prolongé de 2 mois soit jusqu'au 28 mai 2025 afin de réaliser les enrobés définitifs selon le planning établi avec la commune de La Motte-en-Bauges.

SIGNATURE DES PARTIES

A

Le

Le titulaire du marché,
(signature)

A

Le

Le représentant de la collectivité
(signature)