

## Extrait du registre des décisions

Bureau du 25 septembre 2025

n° 133-25

**Objet :** *RS - Passation d'avenants aux marchés n° 230139, 230140, 230141 et 230142 relatifs aux travaux de requalification de la RD 1006 au carrefour de la Trousse sur la commune de La Ravoire*

- date de convocation le 19 septembre 2025
- nombre de conseillers en exercice : 52

L'an deux mille vingt-cinq, le jeudi vingt-cinq septembre dix-huit heures trente, les membres du Bureau de Grand Chambéry, légalement convoqués, se sont réunis à Vérel-Pragondran, salle polyvalente, sous la présidence de Thierry Repentin, président de Grand Chambéry.

- étaient présents : 31

**Aillon-le-Jeune**

**Aillon-le-Vieux**

**Arith**

Cécile Trahand

**Barberaz**

Arthur Boix-Neveu

**Barby**

Christophe Pierretton

**Bassens**

**Bellecombe-en-Bauges**

Eric Delhommeau

**Challes-les-Eaux**

Josette Rémy

**Chambéry**

Marie Bénévise - Florence Bourgeois - Pierre Brun - Alain Caraco - Jean-Benoît Cerino - Isabelle Dunod - Christelle Favetta-Sieyes - Martin Noblecourt - Gaëtan Pauchet - Thierry Repentin

Corinne Charles - Franck Morat

**Cognin**

**Curienne**

**Doucy-en-Bauges**

**Ecole**

Hervé Ferroud-Plattet

**Jacob-Bellecombette**

**Jarsy**

Pierre Duperier

**La Compôte**

**La Motte-en-Bauges**

Damien Regairaz

**La Motte-Servolex**

**La Ravoire**

Grégory Basin - Alexandre Gennaro

**La Thuile**

Jean-François Poitou

**Le Châtelard**

**Le Noyer**

Philippe Gamen

**Les Déserts**

**Lescheraines**

**Montagnole**

**Puygros**

**Saint-Alban-Leysse**

Michel Dyen

**Saint-Baldoph**

Valentin Hachet

**Saint-Cassin**

Jocelyne Gougou

**Saint-François de Sales**

**Saint-Jean-d'Arvey**

Christian Berthomier

**Saint-Jeoire-Prieuré**

**Saint-Sulpice**

**Sainte-Reine**

**Sonnaz**

**Thoiry**

Thierry Tournier

**Vérel-Pragondran**

Jean-Pierre Coendoz

**Vimines**

Corine Wolff

- conseillers excusés ayant donné pouvoir : 3

de Maryse Fabre à Damien Regairaz - de Jean-Marc Léoutré à Michel Dyen - de Daniel Roचाix à Franck Morat

- conseillers excusés : 18

Luc Berthoud - Brigitte Bochaton - Stéphane Bochet - Vincent Boulnois - Marcel Ferrari - Philippe Ferrari - Sandra Ferrari - Jean-Pierre Fressoz - Hélène Jacquemin - Max Joly - Sylvie Koska - Luc Meunier - Vincent Miguët - Pascal Mithieux - Marie Perrier - Alain Thieffenat - Serge Tichkiewitch - Jean-Maurice Venturini

### GRAND CHAMBÉRY

106 allée des Blachères – CS 82618 – 73026 Chambéry cedex

04 79 96 86 00 - grandchambery.fr

## Bureau du 25 septembre 2025

délibération n° 133-25

objet **RS - Passation d'avenants aux marchés n° 230139, 230140, 230141 et 230142 relatifs aux travaux de requalification de la RD 1006 au carrefour de la Trousse sur la commune de La Ravoire**

Michel Dyen, vice-président chargé des bâtiments, du patrimoine, des travaux et des voiries, rappelle que le Bureau a approuvé, par décision n° 156-23 du 21 décembre 2023, l'attribution des marchés de travaux pour la requalification de la RD 1006 au carrefour de la Trousse sur la commune de La Ravoire.

Les travaux ont été allotés et attribués comme suit :

- lot 1 : terrassement, VRD et bordures (marché n° 230139), attribué au groupement Guintoli / EHTP / NGE Routes pour un montant de 2 099 737,50 € HT,
- lot 2 : revêtements et signalisation (marché n° 230140), attribué au groupement NGE Routes / Guintoli pour un montant de 1 171 677,40 € HT,
- lot 3 : aménagements paysagers (marché n° 230141), attribué à l'entreprise Gonthier pour un montant de 358 492,75 € HT,
- lot 4 : éclairage public et signalisation lumineuse tricolore (marché n° 230142) attribué au groupement Bronnaz Citeos / Seb pour un montant de 230 722,35 € HT.

Durant l'exécution des travaux, le projet a été modifié pour répondre à différents enjeux (chantiers connexes, sécurité des usagers, adaptations techniques, demandes complémentaires du maître d'ouvrage), nécessitant la modification à la hausse et à la baisse de certaines quantités prévues dans les marchés initiaux, d'une part, et la création de prix nouveaux pour réaliser des prestations supplémentaires, d'autre part.

Les présents avenants aux quatre marchés ont pour objet de valider les modifications intervenues en cours des travaux et de rendre définitifs les prix nouveaux provisoires. Les tableaux suivants présentent l'économie des marchés de travaux.

LOT 1	€ HT
Marché initial	2 099 737,50 €
Avenant n° 2	68 137,73 €
<b>Marché après avenant n° 2</b>	<b>2 167 875,23 €</b>

L'avenant n° 1 au lot 1 avait pour objet la rectification d'une erreur matérielle et n'avait aucune incidence financière sur le montant du marché

Le montant de l'avenant n° 2 au lot 1 correspond à une augmentation de 3,25 % du montant du marché initial.

LOT 2	€ HT
Marché initial	1 171 677,40 €
Avenant n° 1	54 594,58 €
<b>Marché après avenant n° 1</b>	<b>1 226 271,98 €</b>

Le montant de l'avenant n° 1 au lot 2 correspond à une augmentation de 4,66 % du montant du marché initial.

LOT 3	€ HT
Marché initial	358 492,75 €
Avenant n° 1	21 145,28 €
<b>Marché après avenant n° 1</b>	<b>379 638,03 €</b>

Le montant de l'avenant n° 1 au lot 3 correspond à une augmentation de 5,90 % du montant du marché initial.

<b>LOT 4</b>	<b>€ HT</b>
Marché initial	230 722,35 €
Avenant n° 1	-1 998,55 €
<b>Marché après avenant n° 1</b>	<b>228 723,80 €</b>

Le montant de l'avenant n° 1 au lot 4 correspond à une diminution de 0,87 % du montant du marché initial.

<b>TOTAL</b>	<b>€ HT</b>
Montant global des marchés initiaux	3 860 630,00 €
Avenants	141 879,04 €
<b>Montant global après avenants</b>	<b>4 002 509,04 €</b>

Le montant global des avenants s'élève à 141 879,04 € HT correspondant à une augmentation de 3,68 % du montant global initial des marchés de travaux.

**Vu** les statuts de Grand Chambéry qui disposent que la Communauté d'agglomération est compétente en matière de voirie,

**Vu** la délibération n° 026-24 C du Conseil communautaire du 28 mars 2024 déléguant au Bureau les marchés publics d'un montant supérieur ou égal à 221 000 € HT et leurs avenants,

**Vu** le code de la commande publique,

**Vu** la décision n° 156-23 du Bureau du 21 décembre 2023 approuvant l'attribution des marchés pour la requalification de la RD 1006 au carrefour de la Trousse sur la commune de La Ravoire,

**Vu** la décision n° 081-24 du Bureau du 30 mai 2024 approuvant la passation d'un avenant n° 1 au marché 230139 relatif aux travaux de requalification de la RD 1006 au carrefour de la Trousse sur la commune de La Ravoire,

**Vu** les marchés de travaux n° 230139, 230140, 230141 et 230142,

**Vu** l'avis de la commission d'appel d'offres du 28 août 2025,

**Le Bureau de Grand Chambéry, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide :**

**Article 1 : d'approuver** l'avenant n° 2 au marché n° 230139 concernant le lot 1 des travaux de requalification de la RD 1006 au carrefour de la Trousse sur la commune de La Ravoire,

**Article 2 : d'approuver** l'avenant n° 1 au marché n° 230140 concernant le lot 2 des travaux de requalification de la RD 1006 au carrefour de la Trousse sur la commune de La Ravoire,

**Article 3 : d'approuver** l'avenant n° 1 au marché n° 230141 concernant le lot 3 des travaux de requalification de la RD 1006 au carrefour de la Trousse sur la commune de La Ravoire,

**Article 4 : d'approuver** l'avenant n° 1 au marché n° 230142 concernant le lot 4 des travaux de requalification de la RD 1006 au carrefour de la Trousse sur la commune de La Ravoire,

**Article 5 : d'autoriser** le président ou son représentant à signer ces avenants et tous documents à intervenir,

**Article 6 : de dire**, en application de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, que cette décision fera l'objet d'un compte-rendu lors de la prochaine séance obligatoire du Conseil communautaire.

le président,  
Thierry Repentin

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'TR', written over a horizontal line.



**PRÉFET  
DE LA SAVOIE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

## ACCUSE DE RECEPTION CONTROLE DE LEGALITE

Nature de l'acte :

**Décision I-Parapheur du Bureau**

Numéro attribué à l'acte :

**133-25**

Objet de l'acte :	RS - Passation d'avenants aux marchés n° 230139, 230140, 230141 et 230142 relatifs aux travaux de requalification de la RD 1006 au carrefour de la Trousse sur la commune de La Ravoire
Classification Préfecture :	1 - Commande Publique 1 - Marchés publics 1 - Délibérations 4 - Délibérations relatives aux avenants et marchés complémentaires
Date de l'acte :	25 septembre 2025
Annexe(s) :	Marché 230139 - Avenant 2 RD1006, Marché 230140 - Avenant 1 RD1006, Marché 230141 - Avenant 1 RD1006, Marché 230142 - Avenant 1 RD1006

Identifiant de télétransmission :	073-200069110-20250925-lmc1H34157H1-DE
-----------------------------------	--

Identifiant unique de l'acte :	lmc1H34157H1
--------------------------------	--------------

Date de transmission en Préfecture :	26 septembre 2025
--------------------------------------	-------------------

Date de réception en Préfecture :	26 septembre 2025
-----------------------------------	-------------------

Date de publication sur le site internet:	lundi 29 septembre 2025
---	-------------------------