

Grand Chambéry
DSP Transport
Cadres financiers - Annexe 4

Cadre financier n°4
Plan pluriannuel d'investissement de Grand Chambéry

KEOLIS

Plan pluriannuel d'investissement (synthèse)

Commentaires au 30/09/2023

Nature des investissements	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total contrat AV3	
Véhicules mini	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Projets PPI contractuel ajustés
Véhicules midi	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Projets PPI contractuel ajustés
Véhicules standard	- €	- €	- €	750 000 €	1 460 000 €	500 000 €	2 710 000 €	Projets PPI contractuel ajustés
Equipements embarqués	- €	- €	- €	6 000 €	10 000 €	4 000 €	20 000 €	Projets PPI contractuel ajustés
Billetique	- €	- €	- €	- €	5 592 €	49 408 €	55 000 €	Projets PPI contractuel ajustés
Bornes d'information voyageur et SAEIV	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Projets PPI contractuel ajustés
Gros entretien Mat Roulant	- €	- €	34 129 €	7 310 €	132 654 €	10 673 €	184 766 €	Projets PPI contractuel ajustés
Aquisitions de poteaux d'arrêts	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Projets PPI contractuel ajustés
Aquisitions d'abris	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Projets PPI contractuel ajustés
Autres	- €	68 819 €	16 081 €	- €	- €	- €	84 900 €	Projets PPI contractuel ajustés
TOTAL	- €	68 819 €	50 210 €	763 310 €	1 608 247 €	564 080 €	3 954 666 €	
Age maximum des véhicules	13,4	14,4	15,4	16,4	17,4	17,5		
Age moyen du parc	7,2	8,1	9,1	9,5	9,4	10,0		
Age moyen du parc (hors véhicules de réserve)	6,0	7,1	8,1	8,4	8,3	8,8		

Plan pluriannuel d'investissement (détail)

Commentaires au 30/09/2023

Véhicules MINI	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Véhicules MIDI	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Véhicules STANDARD	- €	- €	- €	750 000 €	1 460 000 €	500 000 €	2 710 000 €	
Autobus standard Euro 6	- €	- €	- €	250 000 €	- €	- €	250 000 €	Projet non débuté
Autobus standard Euro 6	- €	- €	- €	250 000 €	- €	- €	250 000 €	Projet non débuté
Autobus standard Euro 6	- €	- €	- €	250 000 €	- €	- €	250 000 €	Projet non débuté
Autobus standard Euro 6	- €	- €	- €	- €	250 000 €	- €	250 000 €	Projet non débuté
Autobus standard Euro 6	- €	- €	- €	- €	250 000 €	- €	250 000 €	Projet non débuté
Autobus standard Euro 6	- €	- €	- €	- €	- €	250 000 €	250 000 €	Projet non débuté
Autobus standard Euro 6	- €	- €	- €	- €	- €	250 000 €	250 000 €	Projet non débuté
Autobus articulé Euro 6	- €	- €	- €	- €	320 000 €	- €	320 000 €	Projet non débuté
Autobus articulé Euro 6	- €	- €	- €	- €	320 000 €	- €	320 000 €	Projet non débuté
Autobus articulé Euro 6	- €	- €	- €	- €	320 000 €	- €	320 000 €	Projet non débuté
Equipements embarqués	- €	- €	- €	6 000 €	10 000 €	4 000 €	20 000 €	
Equipement 3 véhicules neufs	- €	- €	- €	6 000 €	- €	- €	6 000 €	Projet non débuté
Equipement 5 véhicules neufs	- €	- €	- €	- €	10 000 €	- €	10 000 €	Projet non débuté
Equipement 2 véhicules neufs	- €	- €	- €	- €	- €	4 000 €	4 000 €	Projet non débuté
Billetique	- €	- €	- €	- €	5 592 €	49 408 €	55 000 €	
Renouvellement écran + unité des DAT	- €	- €	- €	- €	- €	15 000 €	15 000 €	Projet non débuté
Renouvellement PDC	- €	- €	- €	- €	- €	30 000 €	30 000 €	Projet non débuté
Renouvellement unité centrale TPV	- €	- €	- €	- €	4 580 €	- €	4 580 €	Projet terminé
Renouvellement serveur Priscorn	- €	- €	- €	- €	660 €	- €	660 €	Projet terminé
Imprimante Zebra contre-marques	- €	- €	- €	- €	392 €	- €	392 €	Projet terminé
Solde Renouvellement unité centrale TPV	- €	- €	- €	- €	- €	4 408 €	4 408 €	Projet non débuté
Bornes d'information voyageur et SAEIV	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Gros entretien Mat Roulant	- €	- €	34 129 €	7 310 €	132 654 €	10 673 €	184 766 €	
Echange Pont Véhicule 1	- €	- €	11 319 €	- €	- €	- €	11 319 €	Projet terminé 2020 valide 2021
Echange Pont Véhicule 2	- €	- €	11 360 €	- €	- €	- €	11 360 €	Projet terminé 2020 valide 2021
Echange Pont Véhicule 3	- €	- €	11 400 €	- €	- €	- €	11 400 €	Projet terminé 2020 valide 2021
Refaction Moteur 2045	- €	- €	- €	7 310 €	- €	- €	7 310 €	Projet terminé 2022
Echange 23 Hydrotamp + Arbre (BV)	- €	- €	- €	- €	45 977 €	- €	45 977 €	Projet en cours 2023
Refaction BV + Hydrotamp 2022	- €	- €	- €	- €	11 666 €	- €	11 666 €	Projet terminé 2023
Refaction Articulation 4031	- €	- €	- €	- €	15 238 €	- €	15 238 €	Projet terminé 2023
Refaction BV 2012	- €	- €	- €	- €	10 407 €	- €	10 407 €	Projet en cours 2023
Refaction Moteur 2047	- €	- €	- €	- €	7 280 €	- €	7 280 €	Projet terminé 2023
Refaction Moteur 2048	- €	- €	- €	- €	10 371 €	- €	10 371 €	Projet terminé 2023
Refaction BV 2016	- €	- €	- €	- €	11 615 €	- €	11 615 €	Projet en cours 2023
Refaction BV/Moteur	- €	- €	- €	- €	10 000 €	- €	10 000 €	Projet non débuté
Refaction BV/Moteur	- €	- €	- €	- €	10 000 €	- €	10 000 €	Projet non débuté
Refaction BV/Moteur	- €	- €	- €	- €	- €	10 673 €	10 673 €	Projet non débuté
Aquisitions de poteaux d'arrêts	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
2 poteaux L1/L4 (axe Jean Rostand)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Projet annulé
3 poteaux zone de Bissy	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Projet annulé
Aquisitions d'abris	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Autres	- €	68 819 €	16 081 €	- €	- €	- €	84 900 €	
Réparation canalisation Eau potable Dépôt	- €	3 972 €	- €	- €	- €	- €	3 972 €	Nouveau projet terminé
Ravèlement l'asphalte et échantillonnage bâtiment technique	- €	24 314 €	- €	- €	- €	- €	24 314 €	Nouveau projet terminé
Refaction sol enrobé	- €	31 633 €	- €	- €	- €	- €	31 633 €	Nouveau projet terminé
Refaction sol dépôt (Atelier)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Projet annulé et redirigé sur Gros entretien Mat Roulant
Signalisation horizontale extérieure	- €	8 900 €	- €	- €	- €	- €	8 900 €	Projet terminé
Travaux d'enrobé dépôt	- €	- €	11 634 €	- €	- €	- €	11 634 €	Nouveau projet terminé
Diagnostic Amiante dépôt	- €	- €	3 042 €	- €	- €	- €	3 042 €	Nouveau projet terminé
Installation sanisette Challes les Eaux	- €	- €	1 405 €	- €	- €	- €	1 405 €	Nouveau projet terminé