



CHAMBERY

***Rue du Nant Bruyant (RD 16A)
Sécurisation des traversées piétonnes et cycles
de l'échangeur 14***



Plan de phasage

**Lot n°2 : ENROBES ET AUTRES REVETEMENTS DE
SURFACE**

SECTEUR EST
Phase 1
4 jours
S1 du 10/07 au 13/07

Zone d'intervention
Neutralisation de la voie de gauche
d'insertion dans giratoire

Zone de rabattement 100m
Passage de 3 voies à 2 voies



SECTEUR EST
Phase 2
5 jours
S2 du 17/07 au 21/07

Zone d'intervention
Neutralisation de la voie de shunt

Zone de rabattement 100m
Passage de 3 voies à 2 voies

AB-452

AB-453

AB-456

AB-182


Rabattement 100 m

DANGER

Zone
tampon

AC-329

AC-218



SECTEUR OUEST
Phase 1
5 jours
S4 du 24/07 au 29/07

Zone d'intervention
Neutralisation voie de shunt
Passage par giratoire



SECTEUR OUEST
Phase 2
2 nuits
S5 du 31/07 au 04/08

Zone d'intervention
Neutralisation voie d'insertion depuis
le giratoire
Accès VRU par voie de shunt,
déviation par giratoire Brossette
Réouverture de la voie le matin.



SECTEUR OUEST
Phase 3
1 nuit
S5 du 31/07 au 04/08

Zone d'intervention
Fermeture bretelle d'accès VRU
échangeur 14
Déviation par Houille Blanche

