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ENTRE :

La Communauté d’agglomération Chambéry métropole-Coeur des Bauges, située 106 
allée des Blachères - 73026 Chambéry cedex, représentée par Madame Josiane Beaud, 
vice-présidente en charge de la multimodalité, des transports, des déplacements et du 
schéma de déplacements, dûment habilité à signer cet avenant, par décision n° 108-18 
du Bureau du 12 juillet 2018,

d’une part,
ET

L’entreprise Signalisation et Eclairage de Belledonne (26, rue de Belledonne - 38320 
EYBENS), titulaire du marché F17046 pour la réalisation des travaux d’aménagement de 
la traversée cyclable avale de Chambéry (Lot n°2 : Signalisation lumineuse et tricolore, et 
éclairage public), représentée par…………………………………………………..,

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

I - Présentation de l’opération

Le marché consiste en la création d’une piste cyclable le long de la Leysse, avec reprise 
des cheminements piétons et réadaptation des stationnements. Un maillage avec la piste 
Bon Pasteur est assuré par la création de pistes mono-directionnelles sur l’avenue du 
maréchal Leclerc.
L’agglomération profite de ces travaux pour reprendre le tapis d’enrobés sur l’anneau du 
giratoire Leclerc et le quai des Allobroges (entre le carrefour Allobroges et giratoire 
Leclerc).
Des travaux de mise en conformité des quais de l’arrêt de bus « Gambetta » seront 
également réalisés en parallèle.

Le présent avenant concerne le Lot n°2 : Signalisation lumineuse et tricolore, et éclairage 
public (marché F17046).
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II - Objet de l’avenant

Le présent avenant a pour objet de rendre définitif des prix nouveaux provisoires notifiés
par ordre de service au cours du chantier en apportant la justification de ces prix 
nouveaux (PN), et d’intégrer des quantités complémentaires pour certaines prestations.

Les prix nouveaux sont détaillés comme suit :

Le montant total des travaux liés à ces prix nouveaux est de 8 330 €HT.

Par rapport au marché initial, des adaptations ont permis de réduire certaines quantités, 
ce qui amène à une économie de 1 364, 36 € HT.

Au global, le marché subit donc une augmentation de 6 965,64 € HT, qui se répartit de la 
manière suivante entre la tranche ferme et la tranche optionnelle N°1:

N° 
prix

Intitulé Quantité Unité
Prix unitaire 

€ H.T
Montant 

H.T

1
Etude, repérage et aiguillage des câbles 
d’éclairage, festifs et comte vert

1 F 1 200,00 1 200,00

2 Curage manuel des regards existants 1 F 110,00 110,00

3 Câble série 89 300 ml 4,50 1 350,00

4
Fourniture et pose de câbles 
4x10mm²

250 ml 5,50 1 375,00

5
Déplacement du câble festif avec 
dépose et repose en souterrain

1 F 380,00 380,00

6
Boite de jonction spécifique sur câble 
multi paires ou carte 8 ou 9/10ème 2 U 250,00 500,00

7
Reprise des cheminements et des 
câblages sur comte vert, câbles de 
puissance et de liaison PCC

1 F 1 260,00 1 260,00

8 Dépose D200 existants 1 U 55,00 55,00

9
Fourniture et pose de poteaux avec 
répartiteur trafic et D200 récupérés

1 U 1 050,00 1 050,00

10

Aiguillage, fourniture et pose de 
câbles avec boîtiers classe 
raccordement armoires et feux, yc 
pose et dépose feux provisoires

1 F 1 050,00 1 050,00
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montant initial
€ H.T.

avenant N°1
€ H.T.

montant final
€ H.T.

TF 42 149,61 6 965,64 46 789,25
TO1 1 377,10 1 377,10
total 43 526,71 6 965,64 48 166,35

III – Economie du marché

La nouvelle économie du marché F17046 est donc :

€ HT TVA € T.T.C

Lot 2 - Marché initial (Tranche 
ferme et optionnelles)

43 526,71
8 429,92 50 579,53 

Avenant n°1 6 965,64
1 393,13 8 358,77 € 

Lot 2 - Marché après avenant n°1 50 492,35 € 9 357,85 € 56 147,10 € 

Le montant de l’avenant au marché de travaux s’élève à 6 965,64 € HT correspondant à 
une augmentation de 16,00 % du montant du lot 2.

Toutes les clauses du marché non modifiées par le présent avenant demeurent 
applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans 
le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contestation.

Pour Chambéry métropole-Coeur des 
Bauges

Mme Josiane BEAUD

Pour l’entreprise Signalisation et Eclairage 
de Belledonne


