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ARTICLE 1 - Rappel du marché initial

Le groupement OTV SERVICES FRANCE / ASTRADEC / ETANDEX, dont OTV SERVICES France 
est mandataire, a été notifié du marché de travaux n° F20035 pour la vidange, la remise en état et la 
remise en service des deux digesteurs et la mise en place d’un tamis sous pression sur la ligne de 
digestion de l’usine de dépollution de Grand Chambéry.

Il s’agit d’un accord-cadre à bons de commande avec un minimum de 600 000 € HT et un maximum 
de 2 000 000 € HT.
Il est conclu pour une durée de 19 mois à compter de la date fixée par ordre de service, à savoir le 19 
novembre 2020.

Le montant global estimatif du marché est de 1 700 299 € selon la répartition ci-dessous entre les trois 
cotraitants :

ARTICLE 2 : Rappel de l'avenant 1

Suite à l'avenant 1 au marché de travaux notifié en date du 23/11/2021, l’accord-cadre prendra fin à la 
date de réception des travaux du digesteur 1, pour un montant total de 1 601 777 € HT. 
La nouvelle répartition des coûts est la suivante : 
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ARTICLE 3 - Objectif de l'avenant 2

Suite à la remise en eau du digesteur 1 il a été constaté des suintements et fuites en partie basse de 
l'ouvrage. Il a été acté que le digesteur nécessitait d'être réparé avant de poursuivre le processus de 
remise en service. 
Ainsi suite à la vidange de l'eau de remplissage, la société ETANDEX va procéder à une reprise de 
l'étanchéité autour des deux trous d'homme en bas de l'ouvrage sur une surface d'environ 20 m². 
Après séchage la procédure de remise en eau du digesteur sera répétée.

ARTICLE 4 - Prix nouveau

La prestation à prévoir a été chiffrée (voir devis ETANDEX en annexe 1) et fait l'objet du prix nouveau 
PN détaillé ci-dessous : 

Le délai de réalisation des travaux de réparation est de 2 semaines.

N° 
PRIX DESIGNATION Unité

Quantitatif 
estimatif

Prix unitaire (HT) 
en €

Montant (HT) en €

PN37

Réparation étanchéité digesteur 1 (application résine epoxy 
stratifiée autour des 2 trous d'homme bas) y/c réparation préalable 
du support béton. Le prix forfaitaire inclut l'installation/désinstallation 
de chantier, la mise en œuvre et la fourniture

forfait 1 9 791 9 791

ARTICLE 5 - Récapitulatif financier 

DQE € HT Avenant 1 Avenant 2
Nouveau montant 

avec avenants
Montant DIG 1+ bâche à 
boues digérées 

850 698 449 661 9 791 1 310 150

tamis 301 418 0 0 301 418
Total 1 152 116 449 661 9 791 1 611 568
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Le montant de l'avenant 2 s'élève à 9 791 € HT (DQE en annexe 2).

ARTICLE 7: Nouvelle répartition du montant marché entre cotraitants

Désignation de l'Entreprise Prestations 
concernées

Montant HT Taux 
TVA

Montant TTC

Gestion de chantier

Inertage

Installation d'un tamis 

sous pression

Travaux de canalisation

731 065,00 20% 877 278,00

Travaux d'étanchéité et 

de protection 

anticorrosion par résine 

époxy stratifiée

201 111,00 20% 241 333,20

Vidange des digesteurs

Prétraitement des boues

Déshydratation des 

boues

Traitement

679 391,80 20% 815 270,16

Totaux 1 611 568,00 20% 1 933 881,00


