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poste 1 Constat contradictoire en présence d'un huissier de justice. 4139 0 0 4139 0 0 0 0

poste 2 Réalisation des études d'exécution détaillées relatives aux opérations. 56910 0 0 56910 0 0 0 0
poste 3 Inertage et mise en sécurité de la ligne complète biogaz 78145 0 0 78145 0 0 0 0
poste 4 Installation sur chantier et raccordement. 62082 12290 0 62082 12290 0 0 0
poste 5 Fourniture et mise en place d'une plateforme de travail (yc ventilation si nécessaire et éclairage), après vidange 6023 42732 0 6023 42732 0 0 0
poste 6 Location de la plateforme pour toute la durée du chantier (échafaudage digesteurs) 0 10580 0 0 10580 0 0 0
poste 7 Location de la plateforme pour toute la durée du chantier (échafaudage bâche à boues digérées) 0 13720 0 0 13720 0 0 0
poste 8 Nettoyage complet (lavage haute pression) 0 0 6984 0 0 6984 0 0 0
poste 9 Sablage des parois actuellement en résine, y.c. évacuation des résidus en décharge agrée 0 26264 0 0 26264 0 0 0
poste 10 Remise en service, montée en charge du digesteur, yc encemensement si nécessaire 26385 0 0 26385 0 0 0
poste 11 Transport aller-retour centrifugeuse (déshydrat) 0 0 6305 0 6305 0 0 0
poste 12 Transport aller-retour équipements pour prétraitement (dégrillage/dessablage) 0 0 6305 0 6305 0 0 0
poste 13 Transport aller-retour accessoires (connections, tuyaux,…) 0 0 6305 0 6305 0 0 0
poste 14 Préparation et montage chantier 15520.5 0 3589 15520.5 3589 0 0 0
poste 15 Supervision travaux vidange 18107 0 3201 18107 3201 0 0 0
poste 16 Repli de l'ensemble du matériel nécessaire aux opérations. 12934 0 3589 12934 3589 0 0 0
poste 17 Changement de l'ensemble des réseaux inox 316L, internes au digesteur (ISO boues) 46561.5 0 0 46561.5 0 0 0
poste 18 Réalisation d'une résine armée de protection du ciel gazeux, jusqu'à 1 m sous le niveau de boues minimum 0 123261.5 0 0 0 0 -123261.5 0
poste 19 Supervision des travaux réfection 18107 0 0 18107 0 0 0
poste 20 Traitement des centrats et égouttures issus de la déshydratation des boues de fond 0 0 0 0 0 0 0
poste 21 Prétraitement boues liquides (hypothèse siccité 19,7 g/l) 0 0 21825 0 42195 0 0 20370
poste 22 Vidange boues de fond (hypothèse siccité 9%) - volume mesuré avant dilution 0 0 18900 0 180012 0 0 161112
poste 23 Prétraitement et déshydratation boues de fond 0 0 29245.5 0 278846 0 0 249600.5
poste 24 Transport et évacuation des sous produits dans un centre de traitement 0 0 22356 0 137560 0 0 115204
poste 25 Agitateur bâche à boues digérées 20433 0 0 20433 0 0 0
poste 26 Joint d'étanchéité trous d'homme 3210 0 0 3210 0 0 0

poste 27
Réparation des ouvrages bétons dégradés, purge des zones épaufrées, nettoyage et l'évacuation des gravats, 
brossage des armatures corrodées, passivation des aciers, coffrage éventuel, reprofilage, décoffrage et finition 0 1632 0 0 0 0 0 -1632 0

poste 28 Traitement des reprises de bétonnage (joints) 0 4410 0 0 0 0 0 -4410 0
poste 29 Fourniture et mise en œuvre d'un revêtement d'étanchéité en résine Epoxy armée sur les parois 0 4263 0 0 0 0 0 -4263 0
poste 30 Réalisation d'un chanfrein à la pâte époxy souple à la jonction des parois ou des parties inclinées 0 1350 0 0 0 0 0 -1350 0
poste 31 Canne injection biogaz 110706 0 0 0 0 0 -110706 0 0
poste 32 Vidange boues liquides (hypothèse siccité 19,7 g/l) 0 0 2328 0 0 4500.8 0 0 2172.8
PN33 Réparation des cannes d'injection du biogaz 0 0 0 46920 0 0 46920 0 0
PN34 sonde radar bâche à boues digérées 0 0 0 5920 0 0 5920 0 0
PN35 Sonde radar digesteur N1 0 0 0 8250 0 0 8250 0 0

PN36
Traitement de la bâche à boues digérées (voiles toute hauteur et sous face) par application d'un revêtement d' 
imperméabilisation y/c réparation préalable du support béton (voiles, façons de congé, angles…). Le prix forfaitiaire 
inclut l'installation/désinstallation de chantier, la mise en œuvre et la fourniture 0 0 0 0 85734 0 0 85734 0

PN37
Réparation étanchéité digesteur 1 (application résine epoxy stratifiée autous des 2 trous d'homme bas)  y/c 
réparation préalable du support béton. Le prix forfaitiaire inclut l'installation/désinstallation de chantier, la mise en 
œuvre et la fourniture 9791 0 9791 0

DQE marché Projection fin digesteur 1+ bâche à 
boues digérées DELTA


