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CHAMBERY Extrait du registre des décisions

I’agglomération Bureau du 26 janvier 2023
n° 004-23

Objet : RS - Approbation de I'avenant n° 3 au marché F21014, relatif aux travaux de renforcement de I'eau
potable de la chaine de I'Epine, du secteur Bataillarde au Noiray, dans la commune de La Motte-
Servolex

* date de convocation le 20 janvier 2023 * nombre de conseillers en exercice : 51

L'an deux mille vingt-trois, le jeudi vingt-six janvier dix-huit heures trente, les membres du Bureau de Grand Chambéry,
Iégalement convoqués, se sont réunis a Chambéry, Parc des expositions, Hall des conventions, sous la présidence de Philippe Gamen,
président de Grand Chambéry.

« étaient présents : 32

Aillon-le-Jeune Serge Tichkiewitch

Aillon-le-Vieux

Arith

Barberaz

Barby Christophe Pierreton

Bassens

Bellecombe-en-Bauges Eric Delhommeau

Challes-les-Eaux Josette Rémy

Chambéry Marie Bénévise - Alain Caraco - Christelle Favetta-Sieyes - Sylvie Koska - Aurélie Le Meur -
Martin Noblecourt - Thierry Repentin

Cognin Franck Morat

Curienne

Doucy-en-Bauges Marie Perrier

Ecole Hervé Ferroud-Plattet

Jacob-Bellecombette Brigitte Bochaton

Jarsy

La Compéte Jean-Pierre Fressoz

La Motte-en-Bauges

La Motte-Servolex Héléne Jacquemin - Pascal Mithieux

La Ravoire Grégory Basin - Alexandre Gennaro

La Thuile Dominique Pommat

Le Chételard

Le Noyer Philippe Gamen

Les Déserts

Lescheraines

Montagnole Jean-Maurice Venturini

Puygros

Saint-Alban-Leysse Michel Dyen

Saint-Baldoph

Saint-Cassin

Sainte-Reine Philippe Ferrari

Saint-Francois de Sales Maryse Fabre

Saint-Jean-d'Arvey Christian Berthomier

Saint-Jeoire-Prieuré Jean-Marc Léoutre

Saint-Sulpice Marcel Ferrari

Sonnaz Daniel Rochaix

Thoiry

Vérel-Pragondran Jean-Pierre Coendoz

Vimines Corine Wolff

* conseillers excusés ayant donné pouvoir : 7

de Luc Berthoud a Corine Wolff - de Arthur Boix-Neveu a Marie Bénévise - de Vincent Boulnois & Hervé Ferroud-Plattet -
de Corinne Charles a Franck Morat - de Pierre Duperier a Philippe Ferrari - de Jocelyne Gougou a Christian Berthomier -
de Christophe Richel a Philippe Gamen

* conseillers excusés : 12

Stéphane Bochet - Pierre Brun - Michel Camoz - Jean-Benoit Cerino - Sandra Ferrari - Christian Gogny - Max Joly - Luc Meunier -
Damien Regairaz - Alain Thieffenat - Thierry Tournier - Cécile Trahand

GRAND CHAMBERY
106 allée des Blachéres — CS 82618 — 73026 Chambéry cedex
04 79 96 86 65 - grandchambery.fr - 7] @GrandChambery - cmag-agglo.fr

/ T

Les décisions administratives peuvent faire l'objet d'un recours gracieux devant I'autorité territoriale ou d'un recours devant le tribunal administratif de Grenoble, dans le délai de deux mois :
- a compter de leur publication lorsque les décisions sont reglementaires,

- & compter de leur notification lorsque les décisions sont individuelles.

Le tribunal administratif de Grenoble peut étre saisi par la voie de I'application "Télérecours citoyens" sur le site www.telerecours.fr



Bureau du 26 janvier 2023

délibération n° 004-23

objet RS - Approbation de I'avenant n° 3 au marché F21014, relatif aux travaux de renforcement
de l'eau potable de la chaine de I'Epine, du secteur Bataillarde au Noiray, dans la
commune de La Motte-Servolex

Daniel Rochaix, vice-président chargé de l'eau, de I'assainissement et des eaux pluviales, rappelle que le
marché F21014 relatif aux travaux de renforcement de I'eau potable de la chaine de I'Epine, du secteur
Bataillarde au Noiray, dans la commune de La Motte-Servolex (lot 1 pour les travaux de pose de
canalisation d’adduction d’eau potable), a été attribué au groupement d’entreprises Sogéa Rhone-Alpes /
Mauro / EHTP.

Le lot 1, relatif aux travaux de pose de canalisation d’adduction d’eau potable de 300 mm entre le réservoir
de la Bataillarde et le surpresseur du Noiray, consiste en :
- la pose en tranchée ouverte du réseau d’eau potable en fonte ductile de diamétre 300 mm sur 3,7
km,
- la pose du réseau d’eau potable sur 92 ml en tranchée ouverte en fonte ductile de diamétre 300 mm
et sous l'autoroute A43, sur 75 ml en fongage en PEHD gainé PP de diamétre 355 mm,
- la pose des chambres de vannes d’adduction et de distribution, comprenant l'installation du génie
civil et le montage des piéces hydrauliques.

Le marché est composé d’'une tranche ferme et deux tranches optionnelles :

- tranche ferme : pose de la conduite d’eau potable et de ses ouvrages associés, du réservoir de la
Bataillarde a la rue Joseph et Humbert Richard, sur environ 1,2 km,

- tranche optionnelle 1 : pose de la conduite d’eau potable et de ses ouvrages associés, de la rue
Joseph et Humbert Richard au droit de I'autoroute A43, a la chambre de sectorisation principale de
Barby, sur environ 1,5 km,

- tranche optionnelle 2 : pose de la conduite d’eau potable et de ses ouvrages associés, de la
chambre de sectorisation principale de Barby au droit de I'autoroute A43.

En novembre 2021, le marché a fait I'objet d’'un premier avenant portant sur la tranche ferme, pour prendre
en compte des travaux supplémentaires dus a des problématiques fonciéres, des prix nouveaux pour
améliorer I'exploitation des ouvrages et la sécurité du personnel, et une prolongation du délai d’exécution.

Le fort encombrement du sous-sol, notamment chemin de la Tessonniére d’en Bas, a nécessité 'adaptation
du projet au fur et & mesure de son avancement (plusieurs croisements du réseau de gaz). Ainsi, les
quantités prévues au moment de I'élaboration du projet pour la réalisation de la tranche ferme et de la
tranche optionnelle 1 se sont avérées insuffisantes. Ces modifications ont fait I'objet d’'un deuxiéme
avenant.

La technique du fongage prévue initialement dans le cadre de la tranche optionnelle 2 pour le passage de la
canalisation de transport sous 'A43 a da étre abandonnée pour la méthode dite « du fond de trou avec
tariére », plus onéreuse mais adaptée a la présence de rocher compact et dense.

Ainsi, 'avenant 3 entraine une augmentation de 65 182,30 € HT du montant de la tranche optionnelle 2 du
marché, ce qui représente une augmentation de 2,79 % environ du montant total initial du marché.

Montant initial HT Avenant 1 HT Avenant 2 HT | Avenant 3 HT Total HT
Tranche ferme 620 589,10 € 112 957,85 € 39 842,00 € 773 388,95 €
Tranche optionnelle 1 956 770,17 € 30 553,00 € 987 323,17 €
Tranche optionnelle 2 760 535,30 € 65 182,30 € 825 717,60 €
Total 2 337 894,57 € 112 957,85 € 70 395,00 € 65 182,30 € 2586 429,72 €

L’augmentation globale du marché aprés avenants 1, 2 et 3 est de 248 535,15 € HT, soit un pourcentage de
10,63 % environ.
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Vu les statuts de Grand Chambéry qui disposent que la Communauté d’agglomération est compétente en
matiére d’eau et d’assainissement,

Vu la délibération n° 002-22 C du Conseil communautaire du 3 février 2022 déléguant au Bureau la prise de
toute décision relative a la préparation, la passation, la signature, I'exécution et le réglement des accords-
cadres ainsi que des marchés publics d'un montant supérieur ou égal a 215 000 € HT et de leurs avenants,

Vu le marché F21014,

Vu l'avis de la commission d’appel d’offres du 18 janvier 2023,

Le Bureau de Grand Chambéry, aprés en avoir délibéré et a I'unanimité :

Article 1 : approuve 'avenant n° 3 au marché F21014 relatif aux travaux de renforcement de I'eau potable
de la chaine de I'Epine, du secteur Bataillarde au Noiray dans la commune de La Motte-Servolex (lot 1
travaux de pose de canalisation d’adduction d’eau potable),

Article 2 : autorise le président ou son représentant a signer cet avenant et tous documents nécessaires a
sa passation,

Article 3 : dit, en application de l'article L. 5211-10 du code
décision fera I'objet d’'un compte-rendu lors de la prochai

llectivités territoriales, que cette
eance obligatoire yu Conseil communautaire.

re numeérique le : 31/01/2023
- Philippe Gamen
résident de Grand Chambéry
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ACCUSE DE RECEPTION
CONTROLE DE LEGALITE

Nature de I'acte : Décision I-Parapheur du Bureau
Numéro attribué a I'acte : 004-23
Objet de l'acte : RS - Approbation de I'avenant n° 3 au marché F21014, relatif aux

travaux de renforcement de I'eau potable de la chaine de I'Epine, du
secteur Bataillarde au Noiray, dans la commune de La Motte-
Servolex

Théme Préfecture : 1 - Commande Publique 1 - Marchés publics 1 - Délibérations 4 -
Délibérations relatives aux avenants et marchés complémentaires

Date de l'acte : 31 janvier 2023

Annexe(s) : Avenant 3 au marché F21014

Identifiant de télétransmission : 073-200069110-20230131-Imc1H28832H1-DE
Identifiant unique de 'acte : Imc1H28832H1

Date de transmission en Préfecture : 31 janvier 2023

Date de réception en Préfecture : 31 janvier 2023

Publication sur le site internet: mercredi 01 février 2023
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