GRAND

CHAMBERY Extrait du registre des décisions

I’agglomération Bureau du 01 juillet 2025
n° 079-25

Objet : RS - Passation d'un protocole d'accord pour le marché de travaux n° 240143 relatif au lot 1 « VRD » de
la rénovation des systémes énergétiques du site des Blachéres

» date de convocation le 25 juin 2025 * nombre de conseillers en exercice : 52

L'an deux mille vingt-cinqg, le mardi un juillet treize heures, les membres du Bureau de Grand Chambéry, légalement convoqués, se
sont réunis a Grand Chambéry, salle du Nivolet, sous la présidence de Thierry Repentin, président de Grand Chambéry, sans condition
de quorum a la suite de I'absence de quorum lors de la séance du jeudi vingt-six juin deux mille vingt-cing.

 étaient présents : 7
Aillon-le-Jeune
Aillon-le-Vieux
Arith Cécile Trahand
Barberaz
Barby
Bassens
Bellecombe-en-Bauges
Challes-les-Eaux
Chambéry Jean-Benoit Cerino - Isabelle Dunod - Thierry Repentin
Cognin
Curienne
Doucy-en-Bauges
Ecole
Jacob-Bellecombette
Jarsy Pierre Duperier
La Compoéte
La Motte-en-Bauges
La Motte-Servolex
La Ravoire
La Thuile
Le Chatelard
Le Noyer
Les Déserts
Lescheraines
Montagnole
Puygros
Saint-Alban-Leysse
Saint-Baldoph
Saint-Cassin
Saint-Francois de Sales
Saint-Jean-d'Arvey Christian Berthomier
Saint-Jeoire-Prieuré Jean-Marc Léoutre
Saint-Sulpice
Sainte-Reine
Sonnaz
Thoiry
Vérel-Pragondran
Vimines
« conseillers excusés ayant donné pouvoir : 2
de Jocelyne Gougou a Christian Berthomier - de Jean-Francois Poitou a Thierry Repentin

* conseillers excusés : 43

Grégory Basin - Marie Bénévise - Luc Berthoud - Brigitte Bochaton - Stéphane Bochet - Arthur Boix-Neveu - Vincent Boulnois -
Florence Bourgeois - Pierre Brun - Alain Caraco - Corinne Charles - Jean-Pierre Coendoz - Eric Delhommeau - Michel Dyen - Maryse Fabre
Christelle Favetta-Sieyes - Sandra Ferrari - Marcel Ferrari - Philippe Ferrari - Hervé Ferroud-Plattet - Jean-Pierre Fressoz - Philippe Gamen
Alexandre Gennaro - Valentin Hachet - Héléne Jacquemin - Max Joly - Sylvie Koska - Luc Meunier - Vincent Miguet - Pascal Mithieux -
Franck Morat - Martin Noblecourt - Gaétan Pauchet - Marie Perrier - Christophe Pierreton - Damien Regairaz - Josette Rémy -
Daniel Rochaix - Alain Thieffenat - Serge Tichkiewitch - Thierry Tournier - Jean-Maurice Venturini - Corine Wolff
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Les décisions administratives peuvent faire I'objet d'un recours gracieux devant I'autorité territoriale ou d'un recours devant le tribunal administratif de Grenoble, dans le délai de deux mois :
- a compter de leur publication lorsque les décisions sont réglementaires,
- & compter de leur notification lorsque les décisions sont individuelles.

Le tribunal administratif de Grenoble peut étre saisi par la voie de I'application "Télérecours citoyens" sur le site www.telerecours.fr




Bureau du 01 juillet 2025

délibération n° 079-25

objet RS - Passation d'un protocole d'accord pour le marché de travaux n° 240143 relatif au lot 1
« VRD » de la rénovation des systémes énergétiques du site des Blachéres

Thierry Repentin en I'absence de Michel Dyen, vice-président chargé des batiments, du patrimoine, des
travaux et des voiries, rappelle que par décision du 7 novembre 2024, le Bureau a attribué le marché de
travaux n° 240143 pour la rénovation des systemes énergétiques du site des Blachéres (lot 1 VRD) a
I'entreprise RCPS Terrassement pour un montant de 26 540,34 € HT.

Le présent protocole indemnitaire vise a prendre en compte 'augmentation du co(t des travaux du lot 1 liée a
des aléas géologiques trés localisés, non connus dans les bases de données géologiques et non identifiables
en phase de conception, qui ont eu des incidences sur les travaux de forage géothermique et les travaux de
VRD correspondants.

Le lot 1 a pour objet des travaux de VRD en lien avec les travaux de forage (lot 2) visant l'installation de
14 sondes géothermiques verticales.

Les aléas géologiques n'ont pas permis d’atteindre les profondeurs cibles prévues initialement a 150 ml. En
effet, il a fallu limiter la profondeur des forages a 100 ml car au-dela de cette profondeur, I'entreprise a
rencontré des eaux sous pression qui se sont libérées, rendant la mise en place des tubes dans le forage
difficile voire impossible dans certains cas.

Il a donc été nécessaire d’augmenter le nombre de forages de 14 initialement prévus a 20 réalisés sur une
emprise de chantier plus étendue.

Le montant de 'indemnité versée par Grand Chambéry a la société pour compenser les surco(ts liés aux aléas
précités, a été déterminé sur la base des quantités supplémentaires rendues nécessaires, soit 18 014 € HT.

Vu les statuts de Grand Chambéry,

Vu la délibération n° 026-24 C du Conseil communautaire du 28 mars 2024 déléguant au Bureau la prise de
toute décision relative aux accords-cadres et marchés publics d’'un montant supérieur ou égal a 221 000 € HT,

Vu le code de la commande publique,

Vu la décision n° 179-24 du Bureau du 7 novembre 2024 relative aux marchés de travaux pour la rénovation
des systémes énergétiques du site des Blachéres,

Le Bureau de Grand Chambéry, aprées en avoir délibéré et a I'unanimité, décide :

Article 1: d’approuver le protocole indemnitaire relatif au marché de travaux n° 240143, lot 1 de la
rénovation des systémes énergétiques du site des Blachéres, avec I'entreprise RCPS Terrassement,

Article 2 : d’autoriser le président ou son représentant a signer le protocole transactionnel,

Article 3 : de dire, en application de I'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, que
cette décision fera l'objet d’'un compte-rendu lors de la prochaine séance obligatoire du Conseil
communautaire.

le président,
Thierry Repentin
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